



**7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 033/2019/SEAP/PA
PROCESSO Nº. 2019/129932**

7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2019/SEAP/PA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E A EMPRESA L M MOTA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

O ESTADO DO PARÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP/PA, com sede na Avenida João Paulo II, 602, entre Vileta e Humaitá, CEP 66095-492, Belém/PA, inscrita no CNPJ, do Ministério da Fazenda, sob o nº 05.929.042/0001-25, doravante denominada **CONTRATANTE**, devidamente representada por seu Secretário de Estado de Administração Penitenciária, **MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 13827 PM/PA e do CPF nº 462.525.762-04, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a Empresa **LM MOTA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, com sede em Belém – PA, na Av. Alcindo Cacela, 1264 - Nazaré, CEP: 66.040-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.336.443/0001-34, (91) 98513-5742, e-mail: executivatec@gmail.com, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por **LEONARDO MIRANDA MOTA**, portador CPF nº 915.300.832-49, por este instrumento e na melhor forma de direito, sujeitas as partes às disposições da Constituição Federal de 05/10/1988, Lei nº 10.520, de 17/07/2002; Decreto nº 5.450, de 31/05/2006; Decreto Estadual nº 877, de 01/04/08; Lei Complementar nº. 147, de 07/08/2014, que altera a Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e a Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em suas redações atuais e demais legislação complementar, e ao Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2019/SEAP**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2019**, que tem como objeto o aditivo de quantitativo, da contratação da prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, visando execução de atividades de manutenção, reforma e reparos de instalações prediais, elétricas, hidráulicas, serralheria, bombas-d'água, geradores, subestações, telefonia, lógica, pintura e cobertura para atender as Unidades Prisionais da SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, do inteiro conhecimento das partes contratantes, que aceitam e se obrigam a cumprir integralmente:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto efetuar a alteração da **Cláusula Sétima** e inclusão de informação na **Cláusula Décima** do Contrato nº 033/2019/SEAP/PA.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ALTERAÇÕES

2.1 As partes acordam que a “**Cláusula Sétima – Dos Preços**” passará a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS:





7.1 Conforme solicitação do Fiscal do Contrato, constante no Processo nº 2024/244977, sequenciais 27 e 53 e Anexos I a III do presente aditivo, o Lote 01 do contrato terá um acréscimo de **R\$ 923.161,65**, correspondente ao percentual aproximado de 23,9989%, o lote 03 terá acréscimo de **R\$ 397.745,86** correspondente ao percentual aproximado de 23,8795% e o lote 05 terá acréscimo de **R\$ 398.649,22** correspondente ao percentual de 24,0998%. Com isso, o valor total de acréscimo do contrato será de **R\$ 1.719.556,73 (um milhão, setecentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos)**, passando o valor do contrato de **R\$ 7.166.474,36** para **R\$ 8.886.031,09**, conforme demonstrado na tabela abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR ANTERIOR	PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO	VALOR DO ACRÉSCIMO	VALOR DO LOTE
01	Serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva – lote 01	01	R\$ 3.846.679,82	23,9989%	R\$ 923.161,65	R\$ 4.769.841,47
03	Serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva – lote 03	01	R\$ 1.665.634,69	23,8795%	R\$ 397.745,86	R\$ 2.063.380,55
05	Serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva – lote 05	01	R\$ 1.654.159,85	24,0998%	R\$ 398.649,22	R\$ 2.052.809,07

VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.886.031,09 (oito milhões oitocentos e oitenta e seis mil, trinta e um reais e nove centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Fica ajustado entre as partes que, em atendimento ao disposto no art. 1º, §3º do Decreto Estadual nº 3.532, de 27 de novembro de 2023, o CONTRATADO se compromete a destacar, no documento fiscal, o valor do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza referente ao pagamento a ser realizado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Todas as despesas decorrentes deste termo aditivo passarão a ocorrer na **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 970101.1.03.421.1510.8283 / 970101.1.03.421.1510.7704; NATUREZA DA DESPESA: 339039; FONTE: 01500000001; PI: 1030008283C / 1030007704C.**

CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO

4.1 Ficam mantidas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato em questão que não tenham sido alteradas por este Termo Aditivo.





CLÁUSULA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO

5.1 A CONTRATANTE providenciará publicação deste Termo, em forma de extrato no DOE, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data de sua assinatura, nos termos do art. 28, §5º da Constituição do Estado do Pará.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas ao fim assinadas.

Belém, na data da assinatura.

MARCO ANTONIO
SIROTHEAU CORREA
RODRIGUES:5774047

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SIROTHEAU
CORREA RODRIGUES:5774047
Dados: 2024.07.03 15:52:57
-03'00'

MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

LEONARDO
MIRANDA
MOTA:91530083249

Assinado digitalmente por LEONARDO MIRANDA
MOTA:91530083249
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=10871091000194, OU=presencial, CN
=LEONARDO MIRANDA MOTA:91530083249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.03 08:57:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

LEONARDO MIRANDA MOTA
LM Mota Serviços Especializados LTDA

TESTEMUNHAS:

1 - _____ CPF nº
2 - _____ CPF nº

**L M MOTA
SERVICOS
TECNICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA:063364430001**

34

Assinado digitalmente por L M MOTA
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA:06336443000134
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=BELEM,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=
10871091000194, OU=presencial, CN=L M
MOTA SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS LTDA:06336443000134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.03 08:58:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1





EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 01 - ADITIVO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2019
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO I - LOTE 01

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL											
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI		
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES:								
SEDOP	10786	1.1	Aluguel e montagem de andaime metálico	400,00	100,00	500,00	m²/mes	R\$ 13,27	R\$ 16,62	R\$ 6.648,00	R\$ 8.310,00
SEDOP	10008	1.2	Limpeza do terreno	400,00	100,00	500,00	m²	R\$ 1,25	R\$ 1,56	R\$ 624,00	R\$ 780,00
		TOTAL DO ITEM 1								R\$ 7.272,00	R\$ 9.090,00
		2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:								
SEDOP	20020	2.1	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	250,00	63,00	313,00	m²	R\$ 4,42	R\$ 5,55	R\$ 1.387,50	R\$ 1.737,15
SEDOP	20016	2.2	Demolição manual de alvenaria de tijolo	250,00	63,00	313,00	m³	R\$ 35,45	R\$ 44,42	R\$ 11.105,00	R\$ 13.903,46
SEDOP	20018	2.3	Demolição manual de concreto simples	100,00	25,00	125,00	m³	R\$ 153,61	R\$ 192,51	R\$ 19.251,00	R\$ 24.063,75
SEDOP	20847	2.4	Retirada de caixa de ar condicionado	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 14,79	R\$ 18,54	R\$ 1.483,20	R\$ 1.854,00
SEDOP	20842	2.5	Retirada de calha em chapa galvanizada	100,00	25,00	125,00	m	R\$ 5,98	R\$ 7,49	R\$ 749,00	R\$ 936,25
SEDOP	20013	2.6	Retirada de esquadria com aproveitamento	400,00	100,00	500,00	m²	R\$ 7,02	R\$ 8,80	R\$ 3.520,00	R\$ 4.400,00
SEDOP	20014	2.7	Retirada de esquadria sem aproveitamento	200,00	50,00	250,00	m²	R\$ 3,51	R\$ 4,40	R\$ 880,00	R\$ 1.100,00
SEDOP	20015	2.8	Retirada de forro em mad., incl. barroteamento	500,00	125,00	625,00	m²	R\$ 4,94	R\$ 6,19	R\$ 3.095,00	R\$ 3.868,75
SEDOP	20235	2.9	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	400,00	100,00	500,00	m²	R\$ 4,73	R\$ 5,93	R\$ 2.372,00	R\$ 2.965,00
SEDOP	20019	2.10	Retirada de reboco ou emboço	600,00	150,00	750,00	m²	R\$ 3,54	R\$ 4,45	R\$ 2.670,00	R\$ 3.337,50
SEDOP	20307	2.11	Retirada de telhas de barro	400,00	100,00	500,00	m²	R\$ 5,91	R\$ 7,40	R\$ 2.960,00	R\$ 3.700,00
		TOTAL DO ITEM 2								R\$ 49.472,70	R\$ 61.865,86
		3	MOVIMENTO DE TERRA:								
SEDOP	30010	3.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	500,00	125,00	625,00	m³	R\$ 31,14	R\$ 39,04	R\$ 19.520,00	R\$ 24.400,00
SEDOP	30675	3.2	Escavação mecanizada	1000,00	250,00	1250,00	m³	R\$ 7,42	R\$ 9,29	R\$ 9.290,00	R\$ 11.612,50
		TOTAL DO ITEM 3								R\$ 28.810,00	R\$ 36.012,50
		4	FUNDAÇÕES:								
SEDOP	40285	4.1	Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.	80,00	20,00	100,00	m³	R\$ 978,59	R\$ 1.223,24	R\$ 97.859,20	R\$ 122.324,00
SEDOP	40257	4.2	Lastro de concreto magro c/ seixo (espessura 5cm)	120,00	30,00	150,00	m³	R\$ 394,81	R\$ 494,83	R\$ 59.379,60	R\$ 74.224,50
		TOTAL DO ITEM 4								R\$ 157.238,80	R\$ 196.548,50
		5	ESTRUTURA:								
		5.1	CONCRETO:								
SEDOP	50766	5.1.1	Concreto armado fck=25mpa c/ forma mad. branca	110,00	28,00	138,00	m³	R\$ 2.023,02	R\$ 2.528,78	R\$ 278.165,80	R\$ 348.971,64
		TOTAL DO SUBITEM 5.1								R\$ 278.165,80	R\$ 348.971,64
		TOTAL DO ITEM 5								R\$ 278.165,80	R\$ 348.971,64
		6	PAREDES E PAINEIS:								
SEDOP	60046	6.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	1200,00	300,00	1500,00	m²	R\$ 38,49	R\$ 48,22	R\$ 57.864,00	R\$ 72.330,00
SEDOP	61459	6.2	Divisória em gesso acartonado acústica e=9cm	500,00	125,00	625,00	m²	R\$ 120,38	R\$ 150,88	R\$ 75.440,00	R\$ 94.300,00
SEDOP	61353	6.3	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	500,00	125,00	625,00	m²	R\$ 79,66	R\$ 99,84	R\$ 49.920,00	R\$ 62.400,00
		TOTAL DO ITEM 6								R\$ 183.224,00	R\$ 229.030,00
		7	COBERTURA:								
		7.1	--> ESTRUTURA:								
SEDOP	70052	7.1.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	400,00	100,00	500,00	m²	R\$ 60,57	R\$ 75,90	R\$ 30.360,00	R\$ 37.950,00
SEDOP	70053	7.1.2	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada	400,00	100,00	500,00	m²	R\$ 42,71	R\$ 53,53	R\$ 21.412,00	R\$ 26.765,00
		TOTAL DO SUBITEM 7.1								R\$ 51.772,00	R\$ 64.715,00
		7.2	TELHAMENTO:								
SEDOP	70169	7.2.1	Cobertura - telha de fibrocimento e=8mm	300,00	75,00	375,00	m²	R\$ 45,70	R\$ 57,28	R\$ 17.184,00	R\$ 21.480,00
SEDOP	70058	7.2.2	Cobertura - telha plan	300,00	75,00	375,00	m²	R\$ 45,50	R\$ 57,02	R\$ 17.106,00	R\$ 21.382,50
		TOTAL DO SUBITEM 7.2								R\$ 34.290,00	R\$ 42.862,50
		7.3	CALHAS / CUMEEIRAS:								
SEDOP	70277	7.3.1	Calha em chapa galvanizada	350,00	88,00	438,00	m	R\$ 37,53	R\$ 47,04	R\$ 16.464,00	R\$ 20.603,52
SEDOP	70287	7.3.2	Cumeeira de barro	200,00	50,00	250,00	m	R\$ 16,78	R\$ 21,03	R\$ 4.206,00	R\$ 5.257,50
SEDOP	70029	7.3.3	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	200,00	50,00	250,00	m	R\$ 38,25	R\$ 47,88	R\$ 9.576,00	R\$ 11.970,00



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 01 - ADITIVO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2019
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO I - LOTE 01

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL													
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO		
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI				
			TOTAL DO SUBITEM 7.3							R\$	30.246,00	R\$	37.831,02
			TOTAL DO ITEM 7							R\$	116.308,00	R\$	145.408,52
		8	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:										
SEDOP	80151	8.1	Impermeabilização de lajes e calhas (Igolflex+Sika1)	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 75,45	R\$ 94,57	R\$ 14.185,50	R\$ 17.779,16		
SEDOP	80702	8.2	Manta asfáltica c/ filme de aluminio	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 57,76	R\$ 72,39	R\$ 10.858,50	R\$ 13.609,32		
SEDOP	80273	8.3	Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1)	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 29,19	R\$ 36,57	R\$ 5.485,50	R\$ 6.875,16		
			TOTAL DO ITEM 8							R\$	30.529,50	R\$	38.263,64
		9	ESQUADRIAS:										
		9.1	MADEIRA:										
SEDOP	90809	9.1.1	Caixilho em madeira de lei	60,00	15,00	75,00	m²	R\$ 226,14	R\$ 283,33	R\$ 16.999,80	R\$ 21.249,75		
SEDOP	90061	9.1.2	Porta mad. compens. c/caix. simples e alizar	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 313,02	R\$ 392,30	R\$ 58.845,00	R\$ 73.752,40		
SEDOP	90482	9.1.3	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 352,80	R\$ 440,59	R\$ 66.088,50	R\$ 82.830,92		
			TOTAL DO SUBITEM 9.1							R\$	141.933,30	R\$	177.833,07
		9.2	FERRO:										
SEDOP	90621	9.2.1	Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva)	300,00	75,00	375,00	m²	R\$ 370,63	R\$ 464,31	R\$ 139.293,00	R\$ 174.116,25		
			TOTAL DO SUBITEM 9.2							R\$	139.293,00	R\$	174.116,25
		9.3	OUTROS MATERIAIS:										
SEDOP	91517	9.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 288,48	R\$ 361,54	R\$ 54.231,00	R\$ 67.969,52		
SEDOP	91377	9.3.2	Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de aluminio	60,00	15,00	75,00	und	R\$ 319,38	R\$ 399,23	R\$ 23.953,80	R\$ 29.942,25		
			TOTAL DO SUBITEM 9.3							R\$	78.184,80	R\$	97.911,77
			TOTAL DO ITEM 9							R\$	359.411,10	R\$	449.861,09
		10	FERRAGENS:										
		10.1	P/ PORTAS:										
SEDOP	1002260	10.1.1	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	60,00	15,00	75,00	cj	R\$ 122,40	R\$ 153,41	R\$ 9.204,60	R\$ 11.505,75		
SEDOP	1002270	10.1.2	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	300,00	75,00	375,00	cj	R\$ 103,84	R\$ 130,15	R\$ 39.045,00	R\$ 48.806,25		
			TOTAL DO SUBITEM 10.1							R\$	48.249,60	R\$	60.312,00
			TOTAL DO ITEM 10							R\$	48.249,60	R\$	60.312,00
		11	REVESTIMENTOS:										
SEDOP	110148	11.1	Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1	500,00	125,00	625,00	m²	R\$ 67,97	R\$ 85,18	R\$ 42.590,00	R\$ 53.237,50		
SEDOP	110810	11.2	Cantoneira para azulejo (alumínio)	200,00	50,00	250,00	m	R\$ 5,66	R\$ 7,09	R\$ 1.418,00	R\$ 1.772,50		
SEDOP	110143	11.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	400,00	100,00	500,00	m²	R\$ 6,89	R\$ 8,63	R\$ 3.452,00	R\$ 4.315,00		
			TOTAL DO ITEM 11							R\$	47.460,00	R\$	59.325,00
		12	PISOS:										
SEDOP	130492	12.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	500,00	125,00	625,00	m²	R\$ 74,02	R\$ 92,54	R\$ 46.270,00	R\$ 57.837,50		
SEDOP	130119	12.2	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	1200,00	300,00	1500,00	m²	R\$ 60,89	R\$ 76,30	R\$ 91.560,00	R\$ 114.450,00		
SEDOP	130123	12.3	Tabua macheada 6 1/2"x7/8" ipe ou jatoba (incl. Camada regularizadora)	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 204,40	R\$ 256,19	R\$ 38.428,50	R\$ 48.163,72		
			TOTAL DO ITEM 12							R\$	176.258,50	R\$	220.451,22
		13	FORROS:										
SEDOP	141373	13.1	Forro em gesso acartonado aramado	350,00	88,00	438,00	m²	R\$ 45,98	R\$ 57,63	R\$ 20.170,50	R\$ 25.241,94		
SEDOP	140240	13.2	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	350,00	88,00	438,00	m²	R\$ 68,02	R\$ 85,25	R\$ 29.837,50	R\$ 37.339,50		
SEDOP	140158	13.3	Forro em tabuas de marupa (c/ barroteamento)	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 68,97	R\$ 86,44	R\$ 12.966,00	R\$ 16.250,72		
			TOTAL DO ITEM 13							R\$	62.974,00	R\$	78.832,16
		14	PINTURAS:										
		14.1	A BASE DE ÁGUA:										
SEDOP	150129	14.1.1	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	2500,00	625,00	3125,00	m²	R\$ 7,15	R\$ 8,97	R\$ 22.425,00	R\$ 28.031,25		
SEDOP	150605	14.1.2	PVA externa (sobre pintura antiga)	3500,00	875,00	4375,00	m²	R\$ 6,78	R\$ 8,50	R\$ 29.750,00	R\$ 37.187,50		
SEDOP	150604	14.1.3	PVA interna (sobre pintura antiga)	3500,00	875,00	4375,00	m²	R\$ 6,42	R\$ 8,05	R\$ 28.175,00	R\$ 35.218,75		



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 01 - ADITIVO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2019
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO I - LOTE 01

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL											
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI		
SEDOP	150731	14.1.4	PVA interna c/ massa acrilica sem selador	3500,00	875,00	4375,00	m²	R\$ 13,90	R\$ 17,42	R\$ 60.970,00	R\$ 76.212,50
TOTAL DO SUBITEM 14.1										R\$ 141.320,00	R\$ 176.650,00
		14.2	ESMALTE:								
SEDOP	150302	14.2.1	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	320,00	80,00	400,00	m²	R\$ 23,79	R\$ 29,83	R\$ 9.545,60	R\$ 11.932,00
SEDOP	150491	14.2.2	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	320,00	80,00	400,00	m²	R\$ 33,10	R\$ 41,48	R\$ 13.273,60	R\$ 16.592,00
TOTAL DO SUBITEM 14.2										R\$ 22.819,20	R\$ 28.524,00
		14.3	VERNIZ:								
SEDOP	150606	14.3.1	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)	400,00	100,00	500,00	m²	R\$ 15,23	R\$ 19,10	R\$ 7.640,00	R\$ 9.550,00
TOTAL DO SUBITEM 14.3										R\$ 7.640,00	R\$ 9.550,00
		14.4	ACRÍLICA:								
SEDOP	150741	14.4.1	Acrilica (sobre pintura antiga)	1800,00	450,00	2250,00	m²	R\$ 8,38	R\$ 10,50	R\$ 18.900,00	R\$ 23.625,00
SEDOP	150586	14.4.2	Emassamento de parede c/ massa acrilica	200,00	50,00	250,00	m²	R\$ 13,82	R\$ 17,27	R\$ 3.454,00	R\$ 4.317,50
TOTAL DO SUBITEM 14.4										R\$ 22.354,00	R\$ 27.942,50
TOTAL DO ITEM 14										R\$ 194.133,20	R\$ 242.666,50
		15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
		15.1	QUADROS E CAIXAS:								
SEDOP	170321	15.1.1	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	30,00	8,00	38,00	und	R\$ 346,00	R\$ 433,63	R\$ 13.008,90	R\$ 16.477,94
SEDOP	170387	15.1.2	Centro de distribuição p/ 40 disjuntores (c/ barramento)	45,00	12,00	57,00	und	R\$ 804,65	R\$ 1.008,44	R\$ 45.379,80	R\$ 57.481,08
SEDOP	170869	15.1.3	Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV	15,00	4,00	19,00	und	R\$ 466,84	R\$ 585,11	R\$ 8.776,65	R\$ 11.117,09
SEDOP	170868	15.1.4	Quadro de comando - proteção trifásico - 3CV	10,00	3,00	13,00	und	R\$ 493,46	R\$ 618,47	R\$ 6.184,70	R\$ 8.040,11
SEDOP	170867	15.1.5	Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV	10,00	3,00	13,00	und	R\$ 697,27	R\$ 873,87	R\$ 8.738,70	R\$ 11.360,31
TOTAL DO SUBITEM 15.1										R\$ 82.088,75	R\$ 104.476,53
		15.2	DISJUNTORES:								
SEDOP	170326	15.2.1	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	300,00	75,00	375,00	und	R\$ 15,41	R\$ 19,30	R\$ 5.790,00	R\$ 7.237,50
SEDOP	170362	15.2.2	Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	300,00	75,00	375,00	und	R\$ 46,78	R\$ 58,63	R\$ 17.589,00	R\$ 21.986,25
SEDOP	170388	15.2.3	Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 64,85	R\$ 81,27	R\$ 12.190,50	R\$ 15.278,76
SEDOP	170898	15.2.4	Disjuntor 3P - 200A - PADRÃO DIN	40,00	10,00	50,00	und	R\$ 1.051,40	R\$ 1.314,25	R\$ 52.570,00	R\$ 65.712,50
SEDOP	170894	15.2.5	Disjuntor 3P - 300A	10,00	3,00	13,00	und	R\$ 2.081,21	R\$ 2.601,51	R\$ 26.015,10	R\$ 33.819,63
SEDOP	170895	15.2.6	Disjuntor 3P - 400A	10,00	3,00	13,00	und	R\$ 2.081,21	R\$ 2.601,51	R\$ 26.015,10	R\$ 33.819,63
TOTAL DO SUBITEM 15.2										R\$ 140.169,70	R\$ 177.854,27
		15.3	ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS:								
SEDOP	170922	15.3.1	Canaleta 20x20mm	3000,00	750,00	3750,00	m	R\$ 8,00	R\$ 10,03	R\$ 30.090,00	R\$ 37.612,50
TOTAL DO SUBITEM 15.3										R\$ 30.090,00	R\$ 37.612,50
		15.4	CABOS:								
SEDOP	170298	15.4.1	Cabo de cobre 1,5mm² - 750 V	2800,00	700,00	3500,00	m	R\$ 3,24	R\$ 4,06	R\$ 11.368,00	R\$ 14.210,00
SEDOP	170418	15.4.2	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V	6500,00	1625,00	8125,00	m	R\$ 3,77	R\$ 4,71	R\$ 30.615,00	R\$ 38.268,75
SEDOP	170317	15.4.3	Cabo de cobre 4mm² - 750 V	5500,00	1375,00	6875,00	m	R\$ 4,69	R\$ 5,88	R\$ 32.340,00	R\$ 40.425,00
SEDOP	170318	15.4.4	Cabo de cobre 6mm² - 750 V	3500,00	875,00	4375,00	m	R\$ 5,76	R\$ 7,21	R\$ 25.235,00	R\$ 31.543,75
SEDOP	170747	15.4.5	Cabo de cobre 16mm² - 1 KV	2000,00	500,00	2500,00	m	R\$ 12,06	R\$ 15,12	R\$ 30.240,00	R\$ 37.800,00
SEDOP	170748	15.4.6	Cabo de cobre 25mm² - 1KV	2000,00	500,00	2500,00	m	R\$ 15,49	R\$ 19,41	R\$ 38.820,00	R\$ 48.525,00
SEDOP	170751	15.4.7	Cabo de cobre 70mm² - 1 KV	700,00	175,00	875,00	m	R\$ 38,35	R\$ 48,01	R\$ 33.607,00	R\$ 42.008,75
SEDOP	170933	15.4.8	Cabo de cobre 95 mm² - 1 KV	700,00	175,00	875,00	m	R\$ 59,00	R\$ 73,95	R\$ 51.765,00	R\$ 64.706,25
SEDOP	170935	15.4.9	Cabo de cobre 150 mm² - 1 KV	200,00	50,00	250,00	m	R\$ 98,98	R\$ 123,90	R\$ 24.780,00	R\$ 30.975,00
SEDOP	171273	15.4.10	Cabo de cobre nú 50mm²	400,00	100,00	500,00	m	R\$ 25,37	R\$ 31,79	R\$ 12.716,00	R\$ 15.895,00
SEDOP	170939	15.4.11	Cabo multiplex 4 x 10mm²	1800,00	450,00	2250,00	m	R\$ 6,86	R\$ 8,60	R\$ 15.480,00	R\$ 19.350,00
SEDOP	170940	15.4.12	Cabo multiplex 4 x 16mm²	1500,00	375,00	1875,00	m	R\$ 8,70	R\$ 10,91	R\$ 16.365,00	R\$ 20.456,25
SEDOP	170941	15.4.13	Cabo multiplex 4 x 25mm²	1500,00	375,00	1875,00	m	R\$ 14,02	R\$ 17,58	R\$ 26.370,00	R\$ 32.962,50
SEDOP	170942	15.4.14	Cabo multiplex 4 x 35mm²	1500,00	375,00	1875,00	m	R\$ 17,54	R\$ 21,97	R\$ 32.955,00	R\$ 41.193,75



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 01 - ADITIVO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2019
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO I - LOTE 01

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL											
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI		
SEDOP	170943	15.4.15	Cabo multiplex 4 x 70mm²	800,00	200,00	1000,00	m	R\$ 31,17	R\$ 39,03	R\$ 31.224,00	R\$ 39.030,00
TOTAL DO SUBITEM 15.4										R\$ 413.880,00	R\$ 517.350,00
		15.5	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:								
SEDOP	170332	15.5.1	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	300,00	75,00	375,00	und	R\$ 10,08	R\$ 12,63	R\$ 3.789,00	R\$ 4.736,25
SEDOP	170334	15.5.2	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	300,00	75,00	375,00	und	R\$ 18,78	R\$ 23,53	R\$ 7.059,00	R\$ 8.823,75
SEDOP	170701	15.5.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	200,00	50,00	250,00	pt	R\$ 279,15	R\$ 349,87	R\$ 69.974,00	R\$ 87.467,50
SEDOP	170081	15.5.4	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	200,00	50,00	250,00	pt	R\$ 141,49	R\$ 177,34	R\$ 35.468,00	R\$ 44.335,00
SEDOP	171523	15.5.5	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	1000,00	250,00	1250,00	und	R\$ 16,51	R\$ 20,69	R\$ 20.690,00	R\$ 25.862,50
TOTAL DO SUBITEM 15.5										R\$ 136.980,00	R\$ 171.225,00
		15.6	LUMINÁRIAS:								
SEDOP	170998	15.6.1	lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W - 127V/220V	600,00	150,00	750,00	und	R\$ 11,01	R\$ 13,79	R\$ 8.274,00	R\$ 10.342,50
SEDOP	170999	15.6.2	lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)20W - 127V/220V	600,00	150,00	750,00	und	R\$ 11,90	R\$ 14,90	R\$ 8.940,00	R\$ 11.175,00
SEDOP	171000	15.6.3	lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)48W - 127V/220V	500,00	125,00	625,00	und	R\$ 46,85	R\$ 58,64	R\$ 29.320,00	R\$ 36.650,00
SEDOP	171011	15.6.4	lâmpada vapor metálico 400W	600,00	150,00	750,00	und	R\$ 82,60	R\$ 103,25	R\$ 61.950,00	R\$ 77.437,50
SEDOP	170980	15.6.5	Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor	600,00	150,00	750,00	und	R\$ 74,57	R\$ 93,45	R\$ 56.070,00	R\$ 70.087,50
SEDOP	170983	15.6.6	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	200,00	50,00	250,00	und	R\$ 63,03	R\$ 79,00	R\$ 15.800,00	R\$ 19.750,00
SEDOP	171013	15.6.7	Luminária abalux - embutir(2x20W) - completa	200,00	50,00	250,00	und	R\$ 139,90	R\$ 175,34	R\$ 35.068,00	R\$ 43.835,00
SEDOP	171014	15.6.8	Luminária abalux - embutir(2x40W) - completa	200,00	50,00	250,00	und	R\$ 182,51	R\$ 228,74	R\$ 45.748,00	R\$ 57.185,00
SEDOP	171282	15.6.9	Projeto c/ lâmpada vapor met. 1000W completo	60,00	15,00	75,00	und	R\$ 875,55	R\$ 1.096,05	R\$ 65.763,00	R\$ 82.203,75
SEDOP	170989	15.6.10	Projeto retangular 400W	400,00	100,00	500,00	und	R\$ 68,34	R\$ 85,65	R\$ 34.260,00	R\$ 42.825,00
SEDOP	170974	15.6.11	Reator lâmp vapor metálico 400W	400,00	100,00	500,00	und	R\$ 127,78	R\$ 159,96	R\$ 63.984,00	R\$ 79.980,00
TOTAL DO SUBITEM 15.6										R\$ 425.177,00	R\$ 531.471,25
		15.7	ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES:								
SEDOP	170470	15.7.1	Acessorios p/transformador em poste(incl.cabine de medição)	2,00	1,00	3,00	und	R\$ 11.143,18	R\$ 13.944,52	R\$ 27.889,04	R\$ 41.833,56
SEDOP	171041	15.7.2	Chave fusível de distribuição 15KV L 100A	18,00	5,00	23,00	und	R\$ 290,00	R\$ 363,45	R\$ 6.542,10	R\$ 8.359,35
SEDOP	170381	15.7.3	Cordoalha de cobre nu - seção 35 a 50mm² - isoladores	200,00	50,00	250,00	m	R\$ 40,66	R\$ 50,96	R\$ 10.192,00	R\$ 12.740,00
SEDOP	171028	15.7.4	Para raio de distribuição de tensão 15 KV	18,00	5,00	23,00	und	R\$ 219,33	R\$ 274,56	R\$ 4.942,08	R\$ 6.314,88
SEDOP	171033	15.7.5	Poste de concreto duplo T 300 Dan h = 11m (incl. base em concreto ciclópico)	8,00	2,00	10,00	und	R\$ 1.080,58	R\$ 1.350,73	R\$ 10.805,84	R\$ 13.507,30
SEDOP	170384	15.7.6	Poste de concreto p/ AT-BT incl.rede de distribuição h=11m	8,00	2,00	10,00	und	R\$ 3.165,64	R\$ 3.962,85	R\$ 31.702,80	R\$ 39.628,50
SEDOP	170694	15.7.7	Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de medição)	2,00		2,00	und	R\$ 35.304,34	R\$ 44.130,42	R\$ 88.260,84	R\$ 88.260,84
SEDOP	170695	15.7.8	Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de medição)	2,00		2,00	und	R\$ 44.775,91	R\$ 53.211,48	R\$ 106.422,96	R\$ 106.422,96
SEDOP	170357	15.7.9	Transformador de 112,5.5KVA-15KV-60HZ	2,00		2,00	und	R\$ 19.154,86	R\$ 19.943,58	R\$ 39.887,16	R\$ 39.887,16
TOTAL DO SUBITEM 15.7										R\$ 326.644,82	R\$ 356.954,55
		15.8	ACESSÓRIOS E CONEXÕES (I)								
SEDOP	171128	15.8.1	Bocal com rabicho	300,00	75,00	375,00	und	R\$ 2,94	R\$ 3,69	R\$ 1.107,00	R\$ 1.383,75
SEDOP	171129	15.8.2	Bocal de louça E-27	120,00	30,00	150,00	und	R\$ 3,83	R\$ 4,80	R\$ 576,00	R\$ 720,00
SEDOP	171130	15.8.3	Bocal de louça E-40	120,00	30,00	150,00	und	R\$ 10,58	R\$ 13,24	R\$ 1.588,80	R\$ 1.986,00
SEDOP	171123	15.8.4	Conector de emenda para cabo 35 mm²	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 5,06	R\$ 6,35	R\$ 508,00	R\$ 635,00
SEDOP	171125	15.8.5	Conector de emenda para cabo 50 mm²	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 8,03	R\$ 10,07	R\$ 805,60	R\$ 1.007,00
SEDOP	171107	15.8.6	Conector de emenda para cabo 70 mm²	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 10,03	R\$ 12,56	R\$ 1.004,80	R\$ 1.256,00
SEDOP	171108	15.8.7	Conector de emenda para cabo 95 mm²	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 13,01	R\$ 16,29	R\$ 1.303,20	R\$ 1.629,00
SEDOP	171059	15.8.8	Rele fotoeletrico	400,00	100,00	500,00	und	R\$ 63,03	R\$ 78,99	R\$ 31.596,00	R\$ 39.495,00
SEDOP	171066	15.8.9	Suporte isolador simples	300,00	75,00	375,00	und	R\$ 24,86	R\$ 31,16	R\$ 9.348,00	R\$ 11.685,00
TOTAL DO SUBITEM 15.8										R\$ 47.837,40	R\$ 59.796,75
		15.9	ACESSÓRIOS E CONEXÕES (II)								



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 01 - ADITIVO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2019
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO I - LOTE 01

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL											
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI		
SEDOP	171161	15.9.1	Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 86,44	R\$ 108,33	R\$ 16.249,50	R\$ 20.366,04
SEDOP	171177	15.9.2	Laço pré-formada para CB 2 AWG	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 9,21	R\$ 11,54	R\$ 923,20	R\$ 1.154,00
SEDOP	171299	15.9.3	Ponto de solda exotérmica	150,00	38,00	188,00	pt	R\$ 24,13	R\$ 30,25	R\$ 4.537,50	R\$ 5.687,00
TOTAL DO SUBITEM 15.9										R\$ 21.710,20	R\$ 27.207,04
TOTAL DO ITEM 15										R\$ 1.624.577,87	R\$ 1.983.947,89
		16	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA:								
		16.1	CABOS E FIOS:								
SEDOP	171180	16.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	2000,00	500,00	2500,00	m	R\$ 3,92	R\$ 4,92	R\$ 9.840,00	R\$ 12.300,00
TOTAL DO SUBITEM 16.1										R\$ 9.840,00	R\$ 12.300,00
		16.2	PONTOS:								
SEDOP	170683	16.2.1	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	150,00	38,00	188,00	pt	R\$ 306,01	R\$ 383,53	R\$ 57.529,50	R\$ 72.103,64
SEDOP	210083	16.2.2	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	80,00	20,00	100,00	pt	R\$ 77,09	R\$ 96,62	R\$ 7.729,60	R\$ 9.662,00
TOTAL DO SUBITEM 16.2										R\$ 65.259,10	R\$ 81.765,64
		16.3	TOMADAS:								
SEDOP	171181	16.3.1	Tomada femea RJ-11 completa	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 25,57	R\$ 32,05	R\$ 4.807,50	R\$ 6.025,40
SEDOP	171182	16.3.2	Tomada femea RJ-45 completa	300,00	75,00	375,00	und	R\$ 26,86	R\$ 33,67	R\$ 10.101,00	R\$ 12.626,25
TOTAL DO SUBITEM 16.3										R\$ 14.908,50	R\$ 18.651,65
TOTAL DO ITEM 16										R\$ 90.007,60	R\$ 112.717,29
		17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:								
		17.1	AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS								
SEDOP	180639	17.1.1	Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiação)	50,00	13,00	63,00	cj	R\$ 353,90	R\$ 443,56	R\$ 22.178,00	R\$ 27.944,28
SEDOP	180299	17.1.2	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	100,00	25,00	125,00	pt	R\$ 261,90	R\$ 328,23	R\$ 32.823,00	R\$ 41.028,75
SEDOP	180844	17.1.3	Revisão de ponto de água	100,00	25,00	125,00	pt	R\$ 78,57	R\$ 98,47	R\$ 9.847,00	R\$ 12.308,75
TOTAL DO SUBITEM 17.1										R\$ 64.848,00	R\$ 81.281,78
		17.2	ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS								
SEDOP	180352	17.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto	65,00	17,00	82,00	und	R\$ 393,40	R\$ 491,93	R\$ 31.975,45	R\$ 40.338,26
SEDOP	180214	17.2.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	100,00	25,00	125,00	pt	R\$ 238,98	R\$ 299,51	R\$ 29.951,00	R\$ 37.438,75
SEDOP	180845	17.2.3	Revisão de ponto de esgoto	200,00	50,00	250,00	pt	R\$ 95,59	R\$ 119,80	R\$ 23.960,00	R\$ 29.950,00
SEDOP	180540	17.2.4	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	5,00	2,00	7,00	und	R\$ 4.784,14	R\$ 5.984,34	R\$ 29.921,70	R\$ 41.890,38
SEDOP	180102	17.2.5	Tubo em PVC - 100mm (LS)	300,00	75,00	375,00	m	R\$ 21,10	R\$ 26,45	R\$ 7.935,00	R\$ 9.918,75
SEDOP	180508	17.2.6	Tubo em PVC - 150mm (LS)	300,00	75,00	375,00	m	R\$ 36,41	R\$ 45,63	R\$ 13.689,00	R\$ 17.111,25
TOTAL DO SUBITEM 17.2										R\$ 137.432,15	R\$ 176.647,39
TOTAL DO ITEM 17										R\$ 202.280,15	R\$ 257.929,17
		18	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOSSANITÁRIOS:								
SEDOP	190609	18.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	30,00	8,00	38,00	und	R\$ 421,51	R\$ 528,27	R\$ 15.848,10	R\$ 20.074,26
SEDOP	190224	18.2	Caixa de descarga plastica - externa	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 106,94	R\$ 134,03	R\$ 20.104,50	R\$ 25.197,64
SEDOP	190218	18.3	Chuveiro em PVC	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 19,06	R\$ 23,88	R\$ 3.582,00	R\$ 4.489,44
SEDOP	190691	18.4	Ducha higienica cromada	30,00	8,00	38,00	und	R\$ 79,34	R\$ 99,32	R\$ 2.979,60	R\$ 3.774,16
SEDOP	190375	18.5	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	30,00	8,00	38,00	und	R\$ 398,96	R\$ 500,01	R\$ 15.000,30	R\$ 19.000,38
SEDOP	191517	18.6	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	100,00	25,00	125,00	und	R\$ 104,22	R\$ 130,46	R\$ 13.046,00	R\$ 16.307,50
SEDOP	191518	18.7	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	100,00	25,00	125,00	und	R\$ 95,28	R\$ 119,41	R\$ 11.941,00	R\$ 14.926,25
SEDOP	190230	18.8	Torneira plastica de 1/2"	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 18,48	R\$ 23,15	R\$ 3.472,50	R\$ 4.352,20
TOTAL DO ITEM 18										R\$ 85.974,00	R\$ 108.121,83
		19	SERRALHERIA:								
SEDOP	241467	19.1	Tela tipo moeda	450,00	113,00	563,00	m²	R\$ 112,66	R\$ 140,82	R\$ 63.369,00	R\$ 79.281,66
TOTAL DO ITEM 19										R\$ 63.369,00	R\$ 79.281,66
		20	ELEMENTOS DELEGACIAS/PENITENCIÁRIAS:								



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 01 - ADITIVO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2019
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO I - LOTE 01

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL

FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO	
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI			
SEDOP	250643	20.1	Concertina galvanizada / inox 304	400,00	100,00	500,00	m	R\$ 73,42	R\$ 92,01	R\$ 36.804,00	R\$ 46.005,00	
			TOTAL DO ITEM 20								R\$ 36.804,00	R\$ 46.005,00
		21	LIMPEZA FINAL:									
SEDOP	270220	21.1	Limpeza geral e entrega da obra	800,00	200,00	1000,00	m²	R\$ 4,15	R\$ 5,20	R\$ 4.160,00	R\$ 5.200,00	
			TOTAL DO ITEM 21								R\$ 4.160,00	R\$ 5.200,00
TOTAL GERAL											R\$ 3.846.679,82	R\$ 4.769.841,47

LUIS PAULO WANGHON MAIA
Engenheiro Eletricista - CEAR - SEAP
Matrícula nº 5917920

L M MOTA
SERVICOS
TECNICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA:0633644300013

4

Assinado digitalmente por L M MOTA SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA:06336443000134
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=BELEM, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=10871091000194, OU=presencial, CN=L M MOTA SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA:06336443000134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.03 08:58:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 03 - ADITIVOS DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2019
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO II - LOTE 03

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL											
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI		
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES:								
SEDOP	10786	1.1	Aluguel e montagem de andaime metálico	100,00	25,00	125,00	m²/mes	R\$ 13,27	R\$ 16,73	R\$ 1.673,00	R\$ 2.091,25
SEDOP	10008	1.2	Limpeza do terreno	100,00	25,00	125,00	m²	R\$ 1,25	R\$ 1,57	R\$ 157,00	R\$ 196,25
			TOTAL DO ITEM 1							R\$ 1.830,00	R\$ 2.287,50
		2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:								
SEDOP	20020	2.1	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	120,00	30,00	150,00	m²	R\$ 4,42	R\$ 5,58	R\$ 669,60	R\$ 837,00
SEDOP	20016	2.2	Demolição manual de alvenaria de tijolo	120,00	30,00	150,00	m³	R\$ 35,45	R\$ 44,66	R\$ 5.359,20	R\$ 6.699,00
SEDOP	20018	2.3	Demolição manual de concreto simples	50,00	13,00	63,00	m³	R\$ 153,61	R\$ 193,54	R\$ 9.677,00	R\$ 12.193,02
SEDOP	20847	2.4	Retirada de caixa de ar condicionado	50,00	13,00	63,00	und	R\$ 14,79	R\$ 18,64	R\$ 932,00	R\$ 1.174,32
SEDOP	20842	2.5	Retirada de calha em chapa galvanizada	70,00	18,00	88,00	m	R\$ 5,98	R\$ 7,54	R\$ 527,80	R\$ 663,52
SEDOP	20013	2.6	Retirada de esquadria com aproveitamento	120,00	30,00	150,00	m²	R\$ 7,02	R\$ 8,85	R\$ 1.062,00	R\$ 1.327,50
SEDOP	20014	2.7	Retirada de esquadria sem aproveitamento	120,00	30,00	150,00	m²	R\$ 3,51	R\$ 4,42	R\$ 530,40	R\$ 663,00
SEDOP	20015	2.8	Retirada de forro em mad., incl. barroteamento	250,00	63,00	313,00	m²	R\$ 4,94	R\$ 6,23	R\$ 1.557,50	R\$ 1.949,99
SEDOP	20235	2.9	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	250,00	63,00	313,00	m²	R\$ 4,73	R\$ 5,96	R\$ 1.490,00	R\$ 1.865,48
SEDOP	20019	2.10	Retirada de reboco ou emboço	120,00	30,00	150,00	m²	R\$ 3,54	R\$ 4,47	R\$ 536,40	R\$ 670,50
SEDOP	20307	2.11	Retirada de telhas de barro	250,00	63,00	313,00	m²	R\$ 5,91	R\$ 7,45	R\$ 1.862,50	R\$ 2.331,85
			TOTAL DO ITEM 2							R\$ 24.204,40	R\$ 30.375,18
		3	MOVIMENTO DE TERRA:								
SEDOP	30010	3.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	60,00	15,00	75,00	m³	R\$ 31,14	R\$ 39,24	R\$ 2.354,40	R\$ 2.943,00
SEDOP	30675	3.2	Escavação mecanizada	350,00	88,00	438,00	m³	R\$ 7,42	R\$ 9,35	R\$ 3.272,50	R\$ 4.095,30
			TOTAL DO ITEM 3							R\$ 5.626,90	R\$ 7.038,30
		4	FUNDAÇÕES:								
SEDOP	40285	4.1	Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.	50,00	13,00	63,00	m³	R\$ 978,59	R\$ 1.223,24	R\$ 61.162,00	R\$ 77.064,12
SEDOP	40257	4.2	Lastro de concreto magro c/ seixo (espessura 5cm)	50,00	13,00	63,00	m³	R\$ 394,81	R\$ 497,44	R\$ 24.872,00	R\$ 31.338,72
			TOTAL DO ITEM 4							R\$ 86.034,00	R\$ 108.402,84
		5	ESTRUTURA:								
		5.1	CONCRETO:								
SEDOP	50766	5.1.1	Concreto armado fck=25mpa c/ forma mad. branca	60,00	15,00	75,00	m³	R\$ 2.023,02	R\$ 2.528,78	R\$ 151.726,80	R\$ 189.658,50
			TOTAL DO SUBITEM 5.1							R\$ 151.726,80	R\$ 189.658,50
			TOTAL DO ITEM 5							R\$ 151.726,80	R\$ 189.658,50
		6	PAREDES E PAINEIS:								
SEDOP	60046	6.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	400,00	100,00	500,00	m²	R\$ 38,49	R\$ 48,46	R\$ 19.384,00	R\$ 24.230,00
SEDOP	61459	6.2	Divisória em gesso acartonado acústica e=9cm	60,00	15,00	75,00	m²	R\$ 120,38	R\$ 151,66	R\$ 9.099,60	R\$ 11.374,50
SEDOP	61353	6.3	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	60,00	15,00	75,00	m²	R\$ 79,66	R\$ 100,38	R\$ 6.022,80	R\$ 7.528,50
			TOTAL DO ITEM 6							R\$ 34.506,40	R\$ 43.133,00
		7	COBERTURA:								
		7.1	--> ESTRUTURA:								
SEDOP	70052	7.1.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	120,00	30,00	150,00	m²	R\$ 60,57	R\$ 76,31	R\$ 9.157,20	R\$ 11.446,50
SEDOP	70053	7.1.2	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada	120,00	30,00	150,00	m²	R\$ 42,71	R\$ 53,81	R\$ 6.457,20	R\$ 8.071,50
			TOTAL DO SUBITEM 7.1							R\$ 15.614,40	R\$ 19.518,00
		7.2	TELHAMENTO:								
SEDOP	70169	7.2.1	Cobertura - telha de fibrocimento e=8mm	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 45,70	R\$ 57,58	R\$ 8.637,00	R\$ 10.825,04
SEDOP	70058	7.2.2	Cobertura - telha plan	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 45,50	R\$ 57,33	R\$ 8.599,50	R\$ 10.778,04
			TOTAL DO SUBITEM 7.2							R\$ 17.236,50	R\$ 21.603,08
		7.3	CALHAS / CUMEEIRAS:								
SEDOP	70277	7.3.1	Calha em chapa galvanizada	150,00	38,00	188,00	m	R\$ 37,53	R\$ 47,28	R\$ 7.092,00	R\$ 8.888,64
SEDOP	70287	7.3.2	Cumeeira de barro	150,00	38,00	188,00	m	R\$ 16,78	R\$ 21,13	R\$ 3.169,50	R\$ 3.972,44
SEDOP	70029	7.3.3	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	120,00	30,00	150,00	m	R\$ 38,25	R\$ 48,21	R\$ 5.785,20	R\$ 7.231,50



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 03 - ADITIVOS DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2019
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO II - LOTE 03

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL													
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO		
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI				
			TOTAL DO SUBITEM 7.3							R\$	16.046,70	R\$	20.092,58
			TOTAL DO ITEM 7							R\$	48.897,60	R\$	61.213,66
		8	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:										
SEDOP	80151	8.1	Impermeabilização de lajes e calhas (Igolflex+Sika1)	100,00	25,00	125,00	m²	R\$ 75,45	R\$ 95,06	R\$ 9.506,00	R\$ 11.882,50		
SEDOP	80702	8.2	Manta asfáltica c/ filme de aluminio	100,00	25,00	125,00	m²	R\$ 57,76	R\$ 72,78	R\$ 7.278,00	R\$ 9.097,50		
SEDOP	80273	8.3	Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1)	100,00	25,00	125,00	m²	R\$ 29,19	R\$ 36,75	R\$ 3.675,00	R\$ 4.593,75		
			TOTAL DO ITEM 8							R\$	20.459,00	R\$	25.573,75
		9	ESQUADRIAS:										
		9.1	MADEIRA:										
SEDOP	90809	9.1.1	Caixilho em madeira de lei	30,00	8,00	38,00	m²	R\$ 226,14	R\$ 284,65	R\$ 8.539,50	R\$ 10.816,70		
SEDOP	90061	9.1.2	Porta mad. compens. c/caix. simples e alizar	40,00	10,00	50,00	m²	R\$ 313,02	R\$ 394,39	R\$ 15.775,60	R\$ 19.719,50		
SEDOP	90482	9.1.3	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	40,00	10,00	50,00	m²	R\$ 352,80	R\$ 441,42	R\$ 17.656,80	R\$ 22.071,00		
			TOTAL DO SUBITEM 9.1							R\$	41.971,90	R\$	52.607,20
		9.2	FERRO:										
SEDOP	90621	9.2.1	Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva)	70,00	18,00	88,00	m²	R\$ 370,63	R\$ 466,48	R\$ 32.653,60	R\$ 41.050,24		
			TOTAL DO SUBITEM 9.2							R\$	32.653,60	R\$	41.050,24
		9.3	OUTROS MATERIAIS:										
SEDOP	91517	9.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	30,00	8,00	38,00	m²	R\$ 288,48	R\$ 363,48	R\$ 10.904,40	R\$ 13.812,24		
SEDOP	91377	9.3.2	Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de aluminio	20,00	5,00	25,00	und	R\$ 319,38	R\$ 401,28	R\$ 8.025,60	R\$ 10.032,00		
			TOTAL DO SUBITEM 9.3							R\$	18.930,00	R\$	23.844,24
			TOTAL DO ITEM 9							R\$	93.555,50	R\$	117.501,68
		10	FERRAGENS:										
		10.1	P/ PORTAS:										
SEDOP	1002260	10.1.1	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	70,00	18,00	88,00	cj	R\$ 122,40	R\$ 154,23	R\$ 10.796,10	R\$ 13.572,24		
SEDOP	1002270	10.1.2	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	120,00	30,00	150,00	cj	R\$ 103,84	R\$ 130,84	R\$ 15.700,80	R\$ 19.626,00		
			TOTAL DO SUBITEM 10.1							R\$	26.496,90	R\$	33.198,24
			TOTAL DO ITEM 10							R\$	26.496,90	R\$	33.198,24
		11	REVESTIMENTOS:										
SEDOP	110148	11.1	Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1	120,00	30,00	150,00	m²	R\$ 67,97	R\$ 85,64	R\$ 10.276,80	R\$ 12.846,00		
SEDOP	110810	11.2	Cantoneira para azulejo (alumínio)	70,00	18,00	88,00	m	R\$ 5,66	R\$ 7,12	R\$ 498,40	R\$ 626,56		
SEDOP	110143	11.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	120,00	30,00	150,00	m²	R\$ 6,89	R\$ 8,67	R\$ 1.040,40	R\$ 1.300,50		
			TOTAL DO ITEM 11							R\$	11.815,60	R\$	14.773,06
		12	PISOS:										
SEDOP	130492	12.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	250,00	63,00	313,00	m²	R\$ 74,02	R\$ 92,54	R\$ 23.135,00	R\$ 28.965,02		
SEDOP	130119	12.2	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	450,00	113,00	563,00	m²	R\$ 60,89	R\$ 76,71	R\$ 34.519,50	R\$ 43.187,73		
SEDOP	130123	12.3	Tabua macheada 6 1/2"x7/8" ipe ou jatoba (incl. Camada regularizadora)	50,00	13,00	63,00	m²	R\$ 204,40	R\$ 257,54	R\$ 12.877,00	R\$ 16.225,02		
			TOTAL DO ITEM 12							R\$	70.531,50	R\$	88.377,77
		13	FORROS:										
SEDOP	141373	13.1	Forro em gesso acartonado aramado	80,00	20,00	100,00	m²	R\$ 45,98	R\$ 57,93	R\$ 4.634,40	R\$ 5.793,00		
SEDOP	140240	13.2	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 68,02	R\$ 85,70	R\$ 15.426,00	R\$ 19.282,50		
SEDOP	140158	13.3	Forro em tabuas de marupa (c/ barroteamento)	100,00	25,00	125,00	m²	R\$ 68,97	R\$ 86,90	R\$ 8.690,00	R\$ 10.862,50		
			TOTAL DO ITEM 13							R\$	28.750,40	R\$	35.938,00
		14	PINTURAS:										
		14.1	A BASE DE ÁGUA:										
SEDOP	150129	14.1.1	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	1.100,00	275,00	1.375,00	m²	R\$ 7,15	R\$ 9,01	R\$ 9.911,00	R\$ 12.388,75		
SEDOP	150605	14.1.2	PVA externa (sobre pintura antiga)	1.100,00	275,00	1.375,00	m²	R\$ 6,78	R\$ 8,54	R\$ 9.394,00	R\$ 11.742,50		
SEDOP	150604	14.1.3	PVA interna (sobre pintura antiga)	1.100,00	275,00	1.375,00	m²	R\$ 6,42	R\$ 8,10	R\$ 8.910,00	R\$ 11.137,50		



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 03 - ADITIVOS DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2019
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO II - LOTE 03

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL											
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI		
SEDOP	150731	14.1.4	PVA interna c/ massa acrilica sem selador	1.100,00	275,00	1.375,00	m²	R\$ 13,90	R\$ 17,51	R\$ 19.261,00	R\$ 24.076,25
			TOTAL DO SUBITEM 14.1							R\$ 47.476,00	R\$ 59.345,00
		14.2	ESMALTE:								
SEDOP	150302	14.2.1	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 23,79	R\$ 29,98	R\$ 4.497,00	R\$ 5.636,24
SEDOP	150491	14.2.2	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 33,10	R\$ 41,70	R\$ 6.255,00	R\$ 7.839,60
			TOTAL DO SUBITEM 14.2							R\$ 10.752,00	R\$ 13.475,84
		14.3	VERNIZ:								
SEDOP	150606	14.3.1	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)	150,00	38,00	188,00	m²	R\$ 15,23	R\$ 19,19	R\$ 2.878,50	R\$ 3.607,72
			TOTAL DO SUBITEM 14.3							R\$ 2.878,50	R\$ 3.607,72
		14.4	ACRÍLICA:								
SEDOP	150741	14.4.1	Acrilica (sobre pintura antiga)	1.100,00	275,00	1.375,00	m²	R\$ 8,38	R\$ 10,56	R\$ 11.616,00	R\$ 14.520,00
			TOTAL DO SUBITEM 14.4							R\$ 11.616,00	R\$ 14.520,00
			TOTAL DO ITEM 14							R\$ 72.722,50	R\$ 90.948,56
		15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
		15.1	QUADROS E CAIXAS:								
SEDOP	170321	15.1.1	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	10,00	3,00	13,00	und	R\$ 346,00	R\$ 435,95	R\$ 4.359,50	R\$ 5.667,35
SEDOP	170387	15.1.2	Centro de distribuição p/ 40 disjuntores (c/ barramento)	15,00	4,00	19,00	und	R\$ 804,65	R\$ 1.013,84	R\$ 15.207,60	R\$ 19.262,96
SEDOP	170869	15.1.3	Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV	8,00	2,00	10,00	und	R\$ 466,84	R\$ 588,19	R\$ 4.705,52	R\$ 5.881,90
SEDOP	170868	15.1.4	Quadro de comando - proteção trifásico - 3CV	5,00	2,00	7,00	und	R\$ 493,46	R\$ 621,73	R\$ 3.108,65	R\$ 4.352,11
SEDOP	170867	15.1.5	Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV	5,00	2,00	7,00	und	R\$ 697,27	R\$ 878,55	R\$ 4.392,75	R\$ 6.149,85
			TOTAL DO SUBITEM 15.1							R\$ 31.774,02	R\$ 41.314,17
		15.2	DISJUNTORES:								
SEDOP	170326	15.2.1	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	120,00	30,00	150,00	und	R\$ 15,41	R\$ 19,41	R\$ 2.329,20	R\$ 2.911,50
SEDOP	170362	15.2.2	Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 46,78	R\$ 58,94	R\$ 4.715,20	R\$ 5.894,00
SEDOP	170388	15.2.3	Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	50,00	13,00	63,00	und	R\$ 64,85	R\$ 81,70	R\$ 4.085,00	R\$ 5.147,10
SEDOP	170898	15.2.4	Disjuntor 3P - 200A - PADRÃO DIN	12,00	3,00	15,00	und	R\$ 1.051,40	R\$ 1.318,30	R\$ 15.819,60	R\$ 19.774,50
SEDOP	170894	15.2.5	Disjuntor 3P - 300A	5,00	2,00	7,00	und	R\$ 2.081,21	R\$ 2.605,56	R\$ 13.027,80	R\$ 18.238,92
SEDOP	170895	15.2.6	Disjuntor 3P - 400A	3,00	1,00	4,00	und	R\$ 2.081,21	R\$ 2.605,56	R\$ 7.816,68	R\$ 10.422,24
			TOTAL DO SUBITEM 15.2							R\$ 47.793,48	R\$ 62.388,26
		15.3	ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS:								
SEDOP	170922	15.3.1	Canaleta 20x20mm	2.000,00	500,00	2.500,00	m	R\$ 8,00	R\$ 10,08	R\$ 20.160,00	R\$ 25.200,00
			TOTAL DO SUBITEM 15.3							R\$ 20.160,00	R\$ 25.200,00
		15.4	CABOS:								
SEDOP	170298	15.4.1	Cabo de cobre 1,5mm² - 750 V	600,00	150,00	750,00	m	R\$ 3,24	R\$ 4,08	R\$ 2.448,00	R\$ 3.060,00
SEDOP	170418	15.4.2	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V	4.000,00	1.000,00	5.000,00	m	R\$ 3,77	R\$ 4,74	R\$ 18.960,00	R\$ 23.700,00
SEDOP	170317	15.4.3	Cabo de cobre 4mm² - 750 V	3.500,00	875,00	4.375,00	m	R\$ 4,69	R\$ 5,91	R\$ 20.685,00	R\$ 25.856,25
SEDOP	170318	15.4.4	Cabo de cobre 6mm² - 750 V	2.500,00	625,00	3.125,00	m	R\$ 5,76	R\$ 7,26	R\$ 18.150,00	R\$ 22.687,50
SEDOP	170747	15.4.5	Cabo de cobre 16mm² - 1 KV	1.200,00	300,00	1.500,00	m	R\$ 12,06	R\$ 15,19	R\$ 18.228,00	R\$ 22.785,00
SEDOP	170748	15.4.6	Cabo de cobre 25mm² - 1KV	600,00	150,00	750,00	m	R\$ 15,49	R\$ 19,51	R\$ 11.706,00	R\$ 14.632,50
SEDOP	170751	15.4.7	Cabo de cobre 70mm² - 1 KV	400,00	100,00	500,00	m	R\$ 38,35	R\$ 48,34	R\$ 19.336,00	R\$ 24.170,00
SEDOP	170933	15.4.8	Cabo de cobre 95 mm² - 1 KV	180,00	45,00	225,00	m	R\$ 59,00	R\$ 74,34	R\$ 13.381,20	R\$ 16.726,50
SEDOP	170935	15.4.9	Cabo de cobre 150 mm² - 1 KV	100,00	25,00	125,00	m	R\$ 98,98	R\$ 124,77	R\$ 12.477,00	R\$ 15.596,25
SEDOP	171273	15.4.10	Cabo de cobre nú 50mm²	300,00	75,00	375,00	m	R\$ 25,37	R\$ 31,96	R\$ 9.588,00	R\$ 11.985,00
SEDOP	170939	15.4.11	Cabo multiplex 4 x 10mm²	700,00	175,00	875,00	m	R\$ 6,86	R\$ 8,64	R\$ 6.048,00	R\$ 7.560,00
SEDOP	170940	15.4.12	Cabo multiplex 4 x 16mm²	600,00	150,00	750,00	m	R\$ 8,70	R\$ 10,97	R\$ 6.582,00	R\$ 8.227,50
SEDOP	170941	15.4.13	Cabo multiplex 4 x 25mm²	300,00	75,00	375,00	m	R\$ 14,02	R\$ 17,67	R\$ 5.301,00	R\$ 6.626,25
SEDOP	170942	15.4.14	Cabo multiplex 4 x 35mm²	200,00	50,00	250,00	m	R\$ 17,54	R\$ 22,12	R\$ 4.424,00	R\$ 5.530,00
SEDOP	170943	15.4.15	Cabo multiplex 4 x 70mm²	150,00	38,00	188,00	m	R\$ 31,17	R\$ 39,29	R\$ 5.893,50	R\$ 7.386,52



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 03 - ADITIVOS DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2019
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO II - LOTE 03

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL											
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI		
			TOTAL DO SUBITEM 15.4							R\$ 173.207,70	R\$ 216.529,27
15.5			PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:								
SEDOP	170332	15.5.1	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	100,00	25,00	125,00	und	R\$ 10,08	R\$ 12,70	R\$ 1.270,00	R\$ 1.587,50
SEDOP	170334	15.5.2	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	100,00	25,00	125,00	und	R\$ 18,78	R\$ 23,66	R\$ 2.366,00	R\$ 2.957,50
SEDOP	170701	15.5.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	40,00	10,00	50,00	pt	R\$ 279,15	R\$ 351,72	R\$ 14.068,80	R\$ 17.586,00
SEDOP	170081	15.5.4	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	70,00	18,00	88,00	pt	R\$ 141,49	R\$ 178,27	R\$ 12.478,90	R\$ 15.687,76
SEDOP	171523	15.5.5	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	250,00	63,00	313,00	und	R\$ 16,51	R\$ 20,81	R\$ 5.202,50	R\$ 6.513,53
			TOTAL DO SUBITEM 15.5							R\$ 35.386,20	R\$ 44.332,29
15.6			LUMINÁRIAS:								
SEDOP	170998	15.6.1	lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W - 127V/220V	200,00	50,00	250,00	und	R\$ 11,01	R\$ 13,87	R\$ 2.774,00	R\$ 3.467,50
SEDOP	170999	15.6.2	lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)20W - 127V/220V	200,00	50,00	250,00	und	R\$ 11,90	R\$ 14,98	R\$ 2.996,00	R\$ 3.745,00
SEDOP	171000	15.6.3	lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)48W - 127V/220V	70,00	18,00	88,00	und	R\$ 46,85	R\$ 59,05	R\$ 4.133,50	R\$ 5.196,40
SEDOP	171011	15.6.4	lâmpada vapor metálico 400W	100,00	25,00	125,00	und	R\$ 82,60	R\$ 103,49	R\$ 10.349,00	R\$ 12.936,25
SEDOP	170980	15.6.5	Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor	100,00	25,00	125,00	und	R\$ 74,57	R\$ 93,95	R\$ 9.395,00	R\$ 11.743,75
SEDOP	170983	15.6.6	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	30,00	8,00	38,00	und	R\$ 63,03	R\$ 79,41	R\$ 2.382,30	R\$ 3.017,58
SEDOP	171013	15.6.7	Luminária abalux - embutir(2x20W) - completa	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 139,90	R\$ 176,28	R\$ 14.102,40	R\$ 17.628,00
SEDOP	171014	15.6.8	Luminária abalux - embutir(2x40W) - completa	70,00	18,00	88,00	und	R\$ 182,51	R\$ 229,96	R\$ 16.097,20	R\$ 20.236,48
SEDOP	171282	15.6.9	Projeto c/ lâmpada vapor met. 1000W completo	15,00	4,00	19,00	und	R\$ 875,55	R\$ 1.103,69	R\$ 16.555,35	R\$ 20.970,11
SEDOP	170989	15.6.10	Projeto retangular 400W	120,00	30,00	150,00	und	R\$ 68,34	R\$ 86,10	R\$ 10.332,00	R\$ 12.915,00
SEDOP	170974	15.6.11	Reator lâmp vapor metálico 400W	120,00	30,00	150,00	und	R\$ 127,78	R\$ 161,07	R\$ 19.328,40	R\$ 24.160,50
			TOTAL DO SUBITEM 15.6							R\$ 108.445,15	R\$ 136.016,57
15.7			ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES:								
SEDOP	170470	15.7.1	Acessorios p/transformador em poste(incl.cabine de medição)	1,00	1,00	2,00	und	R\$ 11.143,18	R\$ 13.975,22	R\$ 13.975,22	R\$ 27.950,44
SEDOP	171041	15.7.2	Chave fusível de distribuição 15KV L 100A	12,00	3,00	15,00	und	R\$ 290,00	R\$ 365,39	R\$ 4.384,68	R\$ 5.480,85
SEDOP	170381	15.7.3	Cordoalha de cobre nu - seção 35 a 50mm² - isoladores	250,00	63,00	313,00	m	R\$ 40,66	R\$ 51,23	R\$ 12.807,50	R\$ 16.034,99
SEDOP	171028	15.7.4	Para raio de distribuição de tensão 15 KV	12,00	3,00	15,00	und	R\$ 219,33	R\$ 276,47	R\$ 3.317,64	R\$ 4.147,05
SEDOP	170384	15.7.5	Poste de concreto p/ AT-BT incl.rede de distribuição h=11m	4,00	1,00	5,00	und	R\$ 3.165,64	R\$ 3.990,49	R\$ 15.961,96	R\$ 19.952,45
SEDOP	170695	15.7.6	Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de medição)	2,00		2,00	und	R\$ 44.775,91	R\$ 53.411,45	R\$ 106.822,90	R\$ 106.822,90
SEDOP	170357	15.7.7	Transformador de 112,5.5KVA-15KV-60HZ	2,00		2,00	und	R\$ 19.154,86	R\$ 20.082,66	R\$ 40.165,32	R\$ 40.165,32
			TOTAL DO SUBITEM 15.7							R\$ 197.435,22	R\$ 220.554,00
15.8			ACESSÓRIOS E CONEXÕES (I)								
SEDOP	171128	15.8.1	Bocal com rabicho	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 2,94	R\$ 3,71	R\$ 556,50	R\$ 697,48
SEDOP	171129	15.8.2	Bocal de louça E-27	70,00	18,00	88,00	und	R\$ 3,83	R\$ 4,83	R\$ 338,10	R\$ 425,04
SEDOP	171130	15.8.3	Bocal de louça E-40	70,00	18,00	88,00	und	R\$ 10,58	R\$ 13,33	R\$ 933,10	R\$ 1.173,04
SEDOP	171123	15.8.4	Conector de emenda para cabo 35 mm²	50,00	13,00	63,00	und	R\$ 5,06	R\$ 6,38	R\$ 319,00	R\$ 401,94
SEDOP	171125	15.8.5	Conector de emenda para cabo 50 mm²	50,00	13,00	63,00	und	R\$ 8,03	R\$ 10,12	R\$ 506,00	R\$ 637,56
SEDOP	171107	15.8.6	Conector de emenda para cabo 70 mm²	50,00	13,00	63,00	und	R\$ 10,03	R\$ 12,64	R\$ 632,00	R\$ 796,32
SEDOP	171108	15.8.7	Conector de emenda para cabo 95 mm²	50,00	13,00	63,00	und	R\$ 13,01	R\$ 16,40	R\$ 820,00	R\$ 1.033,20
SEDOP	171059	15.8.8	Rele fotoeletrico	120,00	30,00	150,00	und	R\$ 63,03	R\$ 79,41	R\$ 9.529,20	R\$ 11.911,50
SEDOP	171066	15.8.9	Suporte isolador simples	120,00	30,00	150,00	und	R\$ 24,86	R\$ 31,32	R\$ 3.758,40	R\$ 4.698,00
			TOTAL DO SUBITEM 15.8							R\$ 17.392,30	R\$ 21.774,08
15.9			ACESSÓRIOS E CONEXÕES (II)								
SEDOP	171161	15.9.1	Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 86,44	R\$ 108,91	R\$ 8.712,80	R\$ 10.891,00
SEDOP	171177	15.9.2	Laço pré-formada para CB 2 AWG	40,00	10,00	50,00	und	R\$ 9,21	R\$ 11,60	R\$ 464,00	R\$ 580,00
SEDOP	171299	15.9.3	Ponto de solda exotérmica	80,00	20,00	100,00	pt	R\$ 24,13	R\$ 30,40	R\$ 2.432,00	R\$ 3.040,00
			TOTAL DO SUBITEM 15.9							R\$ 11.608,80	R\$ 14.511,00
			TOTAL DO ITEM 15							R\$ 643.202,87	R\$ 782.619,64



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 03 - ADITIVOS DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2019
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO II - LOTE 03

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL											
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI		
		16	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA:								
		16.1	CABOS E FIOS:								
SEDOP	171180	16.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	1.000,00	250,00	1.250,00	m	R\$ 3,92	R\$ 4,94	R\$ 4.940,00	R\$ 6.175,00
			TOTAL DO SUBITEM 16.1							R\$ 4.940,00	R\$ 6.175,00
		16.2	PONTOS:								
SEDOP	170683	16.2.1	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	60,00	15,00	75,00	pt	R\$ 306,01	R\$ 385,55	R\$ 23.133,00	R\$ 28.916,25
SEDOP	210083	16.2.2	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	30,00	8,00	38,00	pt	R\$ 77,09	R\$ 97,13	R\$ 2.913,90	R\$ 3.690,94
			TOTAL DO SUBITEM 16.2							R\$ 26.046,90	R\$ 32.607,19
		16.3	TOMADAS:								
SEDOP	171181	16.3.1	Tomada femea RJ-11 completa	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 25,57	R\$ 32,21	R\$ 2.576,80	R\$ 3.221,00
SEDOP	171182	16.3.2	Tomada femea RJ-45 completa	500,00	125,00	625,00	und	R\$ 26,86	R\$ 33,84	R\$ 16.920,00	R\$ 21.150,00
			TOTAL DO SUBITEM 16.3							R\$ 19.496,80	R\$ 24.371,00
			TOTAL DO ITEM 16							R\$ 50.483,70	R\$ 63.153,19
		17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:								
		17.1	AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS								
SEDOP	180639	17.1.1	Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiação)	30,00	8,00	38,00	cj	R\$ 353,90	R\$ 445,90	R\$ 13.377,00	R\$ 16.944,20
SEDOP	180299	17.1.2	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	60,00	15,00	75,00	pt	R\$ 261,90	R\$ 329,98	R\$ 19.798,80	R\$ 24.748,50
SEDOP	180844	17.1.3	Revisão de ponto de água	150,00	38,00	188,00	pt	R\$ 78,57	R\$ 98,99	R\$ 14.848,50	R\$ 18.610,12
			TOTAL DO SUBITEM 17.1							R\$ 48.024,30	R\$ 60.302,82
		17.2	ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS								
SEDOP	180352	17.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto	60,00	15,00	75,00	und	R\$ 393,40	R\$ 492,29	R\$ 29.537,40	R\$ 36.921,75
SEDOP	180214	17.2.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	70,00	18,00	88,00	pt	R\$ 238,98	R\$ 301,10	R\$ 21.077,00	R\$ 26.496,80
SEDOP	180845	17.2.3	Revisão de ponto de esgoto	300,00	75,00	375,00	pt	R\$ 95,59	R\$ 120,44	R\$ 36.132,00	R\$ 45.165,00
SEDOP	180540	17.2.4	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	4,00	1,00	5,00	und	R\$ 4.784,14	R\$ 5.992,98	R\$ 23.971,92	R\$ 29.964,90
SEDOP	180102	17.2.5	Tubo em PVC - 100mm (LS)	220,00	55,00	275,00	m	R\$ 21,10	R\$ 26,58	R\$ 5.847,60	R\$ 7.309,50
SEDOP	180508	17.2.6	Tubo em PVC - 150mm (LS)	220,00	55,00	275,00	m	R\$ 36,41	R\$ 45,87	R\$ 10.091,40	R\$ 12.614,25
			TOTAL DO SUBITEM 17.2							R\$ 126.657,32	R\$ 158.472,20
			TOTAL DO ITEM 17							R\$ 174.681,62	R\$ 218.775,02
		18	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:								
SEDOP	190609	18.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	20,00	5,00	25,00	und	R\$ 421,51	R\$ 531,10	R\$ 10.622,00	R\$ 13.277,50
SEDOP	190224	18.2	Caixa de descarga plastica - externa	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 106,94	R\$ 134,73	R\$ 10.778,40	R\$ 13.473,00
SEDOP	190218	18.3	Chuveiro em PVC	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 19,06	R\$ 24,02	R\$ 1.921,60	R\$ 2.402,00
SEDOP	190691	18.4	Ducha higienica cromada	15,00	4,00	19,00	und	R\$ 79,34	R\$ 100,01	R\$ 1.500,15	R\$ 1.900,19
SEDOP	190375	18.5	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	15,00	4,00	19,00	und	R\$ 398,96	R\$ 502,69	R\$ 7.540,35	R\$ 9.551,11
SEDOP	191517	18.6	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	50,00	13,00	63,00	und	R\$ 104,22	R\$ 131,37	R\$ 6.568,50	R\$ 8.276,31
SEDOP	191518	18.7	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	50,00	13,00	63,00	und	R\$ 95,28	R\$ 120,10	R\$ 6.005,00	R\$ 7.566,30
SEDOP	190230	18.8	Torneira plastica de 1/2"	100,00	25,00	125,00	und	R\$ 18,48	R\$ 23,28	R\$ 2.328,00	R\$ 2.910,00
			TOTAL DO ITEM 18							R\$ 47.264,00	R\$ 59.356,41
		19	SERRALHERIA:								
SEDOP	241467	19.1	Tela tipo moeda	300,00	75,00	375,00	m²	R\$ 112,66	R\$ 141,60	R\$ 42.480,00	R\$ 53.100,00
			TOTAL DO ITEM 19							R\$ 42.480,00	R\$ 53.100,00
		20	ELEMENTOS DELEGACIAS/PENITENCIÁRIAS:								
SEDOP	250643	20.1	Concertina galvanizada / inox 304	300,00	75,00	375,00	m	R\$ 73,42	R\$ 92,50	R\$ 27.750,00	R\$ 34.687,50
			TOTAL DO ITEM 20							R\$ 27.750,00	R\$ 34.687,50
		21	LIMPEZA FINAL:								
SEDOP	270220	21.1	Limpeza geral e entrega da obra	500,00	125,00	625,00	m²	R\$ 4,15	R\$ 5,23	R\$ 2.615,00	R\$ 3.268,75



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 03 - ADITIVOS DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2019
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO II - LOTE 03

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL											
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI		
			TOTAL DO ITEM 21							R\$ 2.615,00	R\$ 3.268,75
			TOTAL GERAL							R\$ 1.665.634,69	R\$ 2.063.380,55

LUIS PAULO WANGHON MAIA
Engenheiro Eletricista - CEAR - SEAP
Matrícula nº 5917920

L M MOTA
SERVICOS
TECNICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA:0633644300
0134

Assinado digitalmente por L M MOTA
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA:06336443000134
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=BELEM
; OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=
10871091000194, OU=presencial, CN=L M
MOTA SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS LTDA:06336443000134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.03 08:59:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 05 - ADITIVO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2024
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO III - LOTE 05

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL

FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM	PREÇO TOTAL
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		BDI (R\$) CONTRATO	COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO		
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES:								
SEDOP	10786	1.1	Aluguel e montagem de andaime metálico	80,00	20,00	100,00	m²/mes	R\$ 13,27	R\$ 16,59	R\$ 1.327,20	R\$ 1.659,00
SEDOP	10008	1.2	Limpeza do terreno	80,00	20,00	100,00	m²	R\$ 1,25	R\$ 1,56	R\$ 124,80	R\$ 156,00
		TOTAL DO ITEM 1								R\$ 1.452,00	R\$ 1.815,00
		2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:								
SEDOP	20020	2.1	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	80,00	20,00	100,00	m²	R\$ 4,42	R\$ 5,53	R\$ 442,40	R\$ 553,00
SEDOP	20016	2.2	Demolição manual de alvenaria de tijolo	80,00	20,00	100,00	m³	R\$ 35,45	R\$ 44,31	R\$ 3.544,80	R\$ 4.431,00
SEDOP	20018	2.3	Demolição manual de concreto simples	50,00	13,00	63,00	m³	R\$ 153,61	R\$ 192,01	R\$ 9.600,50	R\$ 12.096,63
SEDOP	20847	2.4	Retirada de caixa de ar condicionado	40,00	10,00	50,00	und	R\$ 14,79	R\$ 18,49	R\$ 739,60	R\$ 924,50
SEDOP	20842	2.5	Retirada de calha em chapa galvanizada	50,00	13,00	63,00	m	R\$ 5,98	R\$ 7,48	R\$ 374,00	R\$ 471,24
SEDOP	20013	2.6	Retirada de esquadria com aproveitamento	80,00	20,00	100,00	m²	R\$ 7,02	R\$ 8,78	R\$ 702,40	R\$ 878,00
SEDOP	20014	2.7	Retirada de esquadria sem aproveitamento	80,00	20,00	100,00	m²	R\$ 3,51	R\$ 4,39	R\$ 351,20	R\$ 439,00
SEDOP	20015	2.8	Retirada de forro em mad., incl. barroteamento	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 4,94	R\$ 6,18	R\$ 1.112,40	R\$ 1.390,50
SEDOP	20235	2.9	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 4,73	R\$ 5,91	R\$ 1.063,80	R\$ 1.329,75
SEDOP	20019	2.10	Retirada de reboco ou emboço	100,00	25,00	125,00	m²	R\$ 3,54	R\$ 4,43	R\$ 443,00	R\$ 553,75
SEDOP	20307	2.11	Retirada de telhas de barro	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 5,91	R\$ 7,39	R\$ 1.330,20	R\$ 1.662,75
		TOTAL DO ITEM 2								R\$ 19.704,30	R\$ 24.730,12
		3	MOVIMENTO DE TERRA:								
SEDOP	30010	3.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	150,00	38,00	188,00	m³	R\$ 31,14	R\$ 38,93	R\$ 5.839,50	R\$ 7.318,84
SEDOP	30675	3.2	Escavação mecanizada	400,00	100,00	500,00	m³	R\$ 7,42	R\$ 9,27	R\$ 3.708,00	R\$ 4.635,00
		TOTAL DO ITEM 3								R\$ 9.547,50	R\$ 11.953,84
		4	FUNDAÇÕES:								
SEDOP	40285	4.1	Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.	65,00	17,00	82,00	m³	R\$ 978,59	R\$ 1.223,24	R\$ 79.510,60	R\$ 100.305,68
SEDOP	40257	4.2	Lastro de concreto magro c/ seixo (espessura 5cm)	50,00	13,00	63,00	m³	R\$ 394,81	R\$ 493,51	R\$ 24.675,50	R\$ 31.091,13
		TOTAL DO ITEM 4								R\$ 104.186,10	R\$ 131.396,81
		5	ESTRUTURA:								
		5.1	CONCRETO:								
SEDOP	50766	5.1.1	Concreto armado fck=25mpa c/ forma mad. branca	65,00	17,00	82,00	m³	R\$ 2.023,02	R\$ 2.528,78	R\$ 164.370,70	R\$ 207.359,96
		TOTAL DO SUBITEM 5.1								R\$ 164.370,70	R\$ 207.359,96
		TOTAL DO ITEM 5								R\$ 164.370,70	R\$ 207.359,96
		6	PAREDES E PAINEIS:								
SEDOP	60046	6.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	800,00	200,00	1.000,00	m²	R\$ 38,49	R\$ 48,11	R\$ 38.488,00	R\$ 48.110,00
SEDOP	61459	6.2	Divisória em gesso acartonado acústica e=9cm	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 120,38	R\$ 150,47	R\$ 27.084,60	R\$ 33.855,75
SEDOP	61353	6.3	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 79,66	R\$ 99,58	R\$ 17.924,40	R\$ 22.405,50
		TOTAL DO ITEM 6								R\$ 83.497,00	R\$ 104.371,25
		7	COBERTURA:								
		7.1	--> ESTRUTURA:								
SEDOP	70052	7.1.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 60,57	R\$ 75,71	R\$ 13.627,80	R\$ 17.034,75
SEDOP	70053	7.1.2	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 42,71	R\$ 53,39	R\$ 9.610,20	R\$ 12.012,75
		TOTAL DO SUBITEM 7.1								R\$ 23.238,00	R\$ 29.047,50
		7.2	TELHAMENTO:								
SEDOP	70169	7.2.1	Cobertura - telha de fibrocimento e=8mm	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 45,70	R\$ 57,13	R\$ 10.283,40	R\$ 12.854,25
SEDOP	70058	7.2.2	Cobertura - telha plan	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 45,50	R\$ 56,87	R\$ 10.236,60	R\$ 12.795,75
		TOTAL DO SUBITEM 7.2								R\$ 20.520,00	R\$ 25.650,00
		7.3	CALHAS / CUMEEIRAS:								
SEDOP	70277	7.3.1	Calha em chapa galvanizada	80,00	20,00	100,00	m	R\$ 37,53	R\$ 46,91	R\$ 3.752,80	R\$ 4.691,00
SEDOP	70287	7.3.2	Cumeeira de barro	180,00	45,00	225,00	m	R\$ 16,78	R\$ 20,97	R\$ 3.774,60	R\$ 4.718,25
SEDOP	70029	7.3.3	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	180,00	45,00	225,00	m	R\$ 38,25	R\$ 47,81	R\$ 8.605,80	R\$ 10.757,25



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 05 - ADITIVO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2024
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO III - LOTE 05

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL															
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO				
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI						
			TOTAL DO SUBITEM 7.3							R\$	16.133,20	R\$	20.166,50		
			TOTAL DO ITEM 7							R\$	59.891,20	R\$	74.864,00		
		8	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:												
SEDOP	80151	8.1	Impermeabilização de lajes e calhas (Igolflex+Sika1)	80,00	20,00	100,00	m²	R\$	75,45	R\$	94,31	R\$	7.544,80	R\$	9.431,00
SEDOP	80702	8.2	Manta asfáltica c/ filme de aluminio	80,00	20,00	100,00	m²	R\$	57,76	R\$	72,20	R\$	5.776,00	R\$	7.220,00
SEDOP	80273	8.3	Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1)	80,00	20,00	100,00	m²	R\$	29,19	R\$	36,49	R\$	2.919,20	R\$	3.649,00
			TOTAL DO ITEM 8							R\$	16.240,00	R\$	20.300,00		
		9	ESQUADRIAS:												
		9.1	MADEIRA:												
SEDOP	90809	9.1.1	Caixilho em madeira de lei	25,00	7,00	32,00	m²	R\$	226,14	R\$	282,68	R\$	7.067,00	R\$	9.045,76
SEDOP	90061	9.1.2	Porta mad. compens. c/caix. simples e alizar	50,00	13,00	63,00	m²	R\$	313,02	R\$	391,27	R\$	19.563,50	R\$	24.650,01
SEDOP	90482	9.1.3	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples	50,00	13,00	63,00	m²	R\$	352,80	R\$	441,00	R\$	22.050,00	R\$	27.783,00
			TOTAL DO SUBITEM 9.1							R\$	48.680,50	R\$	61.478,77		
		9.2	FERRO:												
SEDOP	90621	9.2.1	Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva)	80,00	20,00	100,00	m²	R\$	370,63	R\$	463,29	R\$	37.063,20	R\$	46.329,00
			TOTAL DO SUBITEM 9.2							R\$	37.063,20	R\$	46.329,00		
		9.3	OUTROS MATERIAIS:												
SEDOP	91517	9.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	20,00	5,00	25,00	m²	R\$	288,48	R\$	360,60	R\$	7.212,00	R\$	9.015,00
SEDOP	91377	9.3.2	Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de aluminio	20,00	5,00	25,00	und	R\$	319,38	R\$	399,23	R\$	7.984,60	R\$	9.980,75
			TOTAL DO SUBITEM 9.3							R\$	15.196,60	R\$	18.995,75		
			TOTAL DO ITEM 9							R\$	100.940,30	R\$	126.803,52		
		10	FERRAGENS:												
		10.1	P/ PORTAS:												
SEDOP	1002260	10.1.1	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	50,00	13,00	63,00	cj	R\$	122,40	R\$	153,00	R\$	7.650,00	R\$	9.639,00
SEDOP	1002270	10.1.2	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	80,00	20,00	100,00	cj	R\$	103,84	R\$	129,80	R\$	10.384,00	R\$	12.980,00
			TOTAL DO SUBITEM 10.1							R\$	18.034,00	R\$	22.619,00		
			TOTAL DO ITEM 10							R\$	18.034,00	R\$	22.619,00		
		11	REVESTIMENTOS:												
SEDOP	110148	11.1	Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1	120,00	30,00	150,00	m²	R\$	67,97	R\$	84,96	R\$	10.195,20	R\$	12.744,00
SEDOP	110810	11.2	Cantoneira para azulejo (alumínio)	40,00	10,00	50,00	m	R\$	5,66	R\$	7,08	R\$	283,20	R\$	354,00
SEDOP	110143	11.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	120,00	30,00	150,00	m²	R\$	6,89	R\$	8,61	R\$	1.033,20	R\$	1.291,50
			TOTAL DO ITEM 11							R\$	11.511,60	R\$	14.389,50		
		12	PISOS:												
SEDOP	130492	12.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	150,00	38,00	188,00	m²	R\$	74,02	R\$	92,53	R\$	13.879,50	R\$	17.395,64
SEDOP	130119	12.2	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	350,00	88,00	438,00	m²	R\$	60,89	R\$	76,11	R\$	26.638,50	R\$	33.336,18
SEDOP	130123	12.3	Tabua macheada 6 1/2"x7/8" ipe ou jatoba (incl. Camada regularizadora)	70,00	18,00	88,00	m²	R\$	204,40	R\$	255,50	R\$	17.885,00	R\$	22.484,00
			TOTAL DO ITEM 12							R\$	58.403,00	R\$	73.215,82		
		13	FORROS:												
SEDOP	141373	13.1	Forro em gesso acartonado aramado	100,00	25,00	125,00	m²	R\$	45,98	R\$	57,47	R\$	5.747,00	R\$	7.183,75
SEDOP	140240	13.2	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	180,00	45,00	225,00	m²	R\$	68,02	R\$	85,02	R\$	15.303,60	R\$	19.129,50
SEDOP	140158	13.3	Forro em tabuas de marupa (c/ barroteamento)	80,00	20,00	100,00	m²	R\$	68,97	R\$	86,21	R\$	6.896,80	R\$	8.621,00
			TOTAL DO ITEM 13							R\$	27.947,40	R\$	34.934,25		
		14	PINTURAS:												
		14.1	A BASE DE ÁGUA:												
SEDOP	150129	14.1.1	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	800,00	200,00	1.000,00	m²	R\$	7,15	R\$	8,94	R\$	7.152,00	R\$	8.940,00
SEDOP	150605	14.1.2	PVA externa (sobre pintura antiga)	800,00	200,00	1.000,00	m²	R\$	6,78	R\$	8,48	R\$	6.784,00	R\$	8.480,00
SEDOP	150604	14.1.3	PVA interna (sobre pintura antiga)	800,00	200,00	1.000,00	m²	R\$	6,42	R\$	8,03	R\$	6.424,00	R\$	8.030,00



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 05 - ADITIVO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2024
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO III - LOTE 05

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL

FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI		
SEDOP	150731	14.1.4	PVA interna c/ massa acrilica sem selador	800,00	200,00	1.000,00	m²	R\$ 13,90	R\$ 17,37	R\$ 13.896,00	R\$ 17.370,00
			TOTAL DO SUBITEM 14.1							R\$ 34.256,00	R\$ 42.820,00
		14.2	ESMALTE:								
SEDOP	150302	14.2.1	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 23,79	R\$ 29,74	R\$ 5.353,20	R\$ 6.691,50
SEDOP	150491	14.2.2	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 33,10	R\$ 41,37	R\$ 7.446,60	R\$ 9.308,25
			TOTAL DO SUBITEM 14.2							R\$ 12.799,80	R\$ 15.999,75
		14.3	VERNIZ:								
SEDOP	150606	14.3.1	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)	180,00	45,00	225,00	m²	R\$ 15,23	R\$ 19,04	R\$ 3.427,20	R\$ 4.284,00
			TOTAL DO SUBITEM 14.3							R\$ 3.427,20	R\$ 4.284,00
		14.4	ACRÍLICA:								
SEDOP	150741	14.4.1	Acrilica (sobre pintura antiga)	800,00	200,00	1.000,00	m²	R\$ 8,38	R\$ 10,47	R\$ 8.376,00	R\$ 10.470,00
			TOTAL DO SUBITEM 14.4							R\$ 8.376,00	R\$ 10.470,00
			TOTAL DO ITEM 14							R\$ 58.859,00	R\$ 73.573,75
		15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
		15.1	QUADROS E CAIXAS:								
SEDOP	170321	15.1.1	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	4,00	1,00	5,00	und	R\$ 346,00	R\$ 432,50	R\$ 1.730,00	R\$ 2.162,50
SEDOP	170387	15.1.2	Centro de distribuição p/ 40 disjuntores (c/ barramento)	8,00	2,00	10,00	und	R\$ 804,65	R\$ 1.005,81	R\$ 8.046,48	R\$ 10.058,10
SEDOP	170869	15.1.3	Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV	6,00	2,00	8,00	und	R\$ 466,84	R\$ 583,55	R\$ 3.501,30	R\$ 4.668,40
SEDOP	170868	15.1.4	Quadro de comando - proteção trifásico - 3CV	4,00	1,00	5,00	und	R\$ 493,46	R\$ 616,82	R\$ 2.467,28	R\$ 3.084,10
SEDOP	170867	15.1.5	Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV	2,00	1,00	3,00	und	R\$ 697,27	R\$ 871,59	R\$ 1.743,18	R\$ 2.614,77
			TOTAL DO SUBITEM 15.1							R\$ 17.488,24	R\$ 22.587,87
		15.2	DISJUNTORES:								
SEDOP	170326	15.2.1	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	100,00	25,00	125,00	und	R\$ 15,41	R\$ 19,26	R\$ 1.926,00	R\$ 2.407,50
SEDOP	170362	15.2.2	Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 46,78	R\$ 58,47	R\$ 4.677,60	R\$ 5.847,00
SEDOP	170388	15.2.3	Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	50,00	13,00	63,00	und	R\$ 64,85	R\$ 81,06	R\$ 4.053,00	R\$ 5.106,78
SEDOP	170898	15.2.4	Disjuntor 3P - 200A - PADRÃO DIN	15,00	4,00	19,00	und	R\$ 1.051,40	R\$ 1.314,25	R\$ 19.713,75	R\$ 24.970,75
SEDOP	170894	15.2.5	Disjuntor 3P - 300A	4,00	1,00	5,00	und	R\$ 2.081,21	R\$ 2.601,51	R\$ 10.406,04	R\$ 13.007,55
SEDOP	170895	15.2.6	Disjuntor 3P - 400A	2,00	1,00	3,00	und	R\$ 2.081,21	R\$ 2.601,51	R\$ 5.203,02	R\$ 7.804,53
			TOTAL DO SUBITEM 15.2							R\$ 45.979,41	R\$ 59.144,11
		15.3	ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS:								
SEDOP	170922	15.3.1	Canaleta 20x20mm	900,00	225,00	1.125,00	m	R\$ 8,00	R\$ 10,00	R\$ 9.000,00	R\$ 11.250,00
			TOTAL DO SUBITEM 15.3							R\$ 9.000,00	R\$ 11.250,00
		15.4	CABOS:								
SEDOP	170298	15.4.1	Cabo de cobre 1,5mm² - 750 V	1.000,00	250,00	1.250,00	m	R\$ 3,24	R\$ 4,05	R\$ 4.050,00	R\$ 5.062,50
SEDOP	170418	15.4.2	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V	2.800,00	700,00	3.500,00	m	R\$ 3,77	R\$ 4,71	R\$ 13.188,00	R\$ 16.485,00
SEDOP	170317	15.4.3	Cabo de cobre 4mm² - 750 V	3.200,00	800,00	4.000,00	m	R\$ 4,69	R\$ 5,86	R\$ 18.752,00	R\$ 23.440,00
SEDOP	170318	15.4.4	Cabo de cobre 6mm² - 750 V	2.000,00	500,00	2.500,00	m	R\$ 5,76	R\$ 7,20	R\$ 14.400,00	R\$ 18.000,00
SEDOP	170747	15.4.5	Cabo de cobre 16mm² - 1 KV	800,00	200,00	1.000,00	m	R\$ 12,06	R\$ 15,07	R\$ 12.056,00	R\$ 15.070,00
SEDOP	170748	15.4.6	Cabo de cobre 25mm² - 1KV	1.000,00	250,00	1.250,00	m	R\$ 15,49	R\$ 19,36	R\$ 19.360,00	R\$ 24.200,00
SEDOP	170751	15.4.7	Cabo de cobre 70mm² - 1 KV	100,00	25,00	125,00	m	R\$ 38,35	R\$ 47,94	R\$ 4.794,00	R\$ 5.992,50
SEDOP	170933	15.4.8	Cabo de cobre 95 mm² - 1 KV	90,00	23,00	113,00	m	R\$ 59,00	R\$ 73,75	R\$ 6.637,50	R\$ 8.333,75
SEDOP	170935	15.4.9	Cabo de cobre 150 mm² - 1 KV	90,00	23,00	113,00	m	R\$ 98,98	R\$ 123,73	R\$ 11.135,70	R\$ 13.981,49
SEDOP	171273	15.4.10	Cabo de cobre nú 50mm²	200,00	50,00	250,00	m	R\$ 25,37	R\$ 31,71	R\$ 6.342,00	R\$ 7.927,50
SEDOP	170939	15.4.11	Cabo multiplex 4 x 10mm²	300,00	75,00	375,00	m	R\$ 6,86	R\$ 8,57	R\$ 2.571,00	R\$ 3.213,75
SEDOP	170940	15.4.12	Cabo multiplex 4 x 16mm²	500,00	125,00	625,00	m	R\$ 8,70	R\$ 10,88	R\$ 5.440,00	R\$ 6.800,00
SEDOP	170941	15.4.13	Cabo multiplex 4 x 25mm²	500,00	125,00	625,00	m	R\$ 14,02	R\$ 17,53	R\$ 8.765,00	R\$ 10.956,25
SEDOP	170942	15.4.14	Cabo multiplex 4 x 35mm²	400,00	100,00	500,00	m	R\$ 17,54	R\$ 21,93	R\$ 8.772,00	R\$ 10.965,00
SEDOP	170943	15.4.15	Cabo multiplex 4 x 70mm²	200,00	50,00	250,00	m	R\$ 31,17	R\$ 38,96	R\$ 7.792,00	R\$ 9.740,00



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 05 - ADITIVO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2024
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO III - LOTE 05

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL

FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM	PREÇO TOTAL
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI	BDI (R\$) CONTRATO	COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO
			TOTAL DO SUBITEM 15.4							R\$ 144.055,20	R\$ 180.167,74
		15.5	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:								
SEDOP	170332	15.5.1	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	60,00	15,00	75,00	und	R\$ 10,08	R\$ 12,60	R\$ 756,00	R\$ 945,00
SEDOP	170334	15.5.2	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	60,00	15,00	75,00	und	R\$ 18,78	R\$ 23,47	R\$ 1.408,20	R\$ 1.760,25
SEDOP	170701	15.5.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	35,00	9,00	44,00	pt	R\$ 279,15	R\$ 348,94	R\$ 12.212,90	R\$ 15.353,36
SEDOP	170081	15.5.4	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	50,00	13,00	63,00	pt	R\$ 141,49	R\$ 176,86	R\$ 8.843,00	R\$ 11.142,18
SEDOP	171523	15.5.5	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 16,51	R\$ 20,64	R\$ 3.096,00	R\$ 3.880,32
			TOTAL DO SUBITEM 15.5							R\$ 26.316,10	R\$ 33.081,11
		15.6	LUMINÁRIAS:								
SEDOP	170998	15.6.1	lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W - 127V/220V	140,00	35,00	175,00	und	R\$ 11,01	R\$ 13,76	R\$ 1.926,40	R\$ 2.408,00
SEDOP	170999	15.6.2	lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)20W - 127V/220V	140,00	35,00	175,00	und	R\$ 11,90	R\$ 14,87	R\$ 2.081,80	R\$ 2.602,25
SEDOP	171000	15.6.3	lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)48W - 127V/220V	50,00	13,00	63,00	und	R\$ 46,85	R\$ 58,56	R\$ 2.928,00	R\$ 3.689,28
SEDOP	171011	15.6.4	lâmpada vapor metálico 400W	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 82,60	R\$ 103,25	R\$ 15.487,50	R\$ 19.411,00
SEDOP	170980	15.6.5	Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 74,57	R\$ 93,21	R\$ 13.981,50	R\$ 17.523,48
SEDOP	170983	15.6.6	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	20,00	5,00	25,00	und	R\$ 63,03	R\$ 78,79	R\$ 1.575,80	R\$ 1.969,75
SEDOP	171013	15.6.7	Luminária abalux - embutir(2x20W) - completa	50,00	13,00	63,00	und	R\$ 139,90	R\$ 174,88	R\$ 8.744,00	R\$ 11.017,44
SEDOP	171014	15.6.8	Luminária abalux - embutir(2x40W) - completa	50,00	13,00	63,00	und	R\$ 182,51	R\$ 228,14	R\$ 11.407,00	R\$ 14.372,82
SEDOP	171282	15.6.9	Projetor c/ lâmpada vapor met. 1000W completo	15,00	4,00	19,00	und	R\$ 875,55	R\$ 1.094,44	R\$ 16.416,60	R\$ 20.794,36
SEDOP	170989	15.6.10	Projetor retangular 400W	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 68,34	R\$ 85,42	R\$ 12.813,00	R\$ 16.058,96
SEDOP	170974	15.6.11	Reator lâmp vapor metálico 400W	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 127,78	R\$ 159,72	R\$ 23.958,00	R\$ 30.027,36
			TOTAL DO SUBITEM 15.6							R\$ 111.319,60	R\$ 139.874,70
		15.7	ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES:								
SEDOP	170470	15.7.1	Acessorios p/transformador em poste(incl.cabine de medição)	2,00	1,00	3,00	und	R\$ 11.143,18	R\$ 13.928,98	R\$ 27.857,96	R\$ 41.786,94
SEDOP	171041	15.7.2	Chave fusível de distribuição 15KV L 100A	6,00	2,00	8,00	und	R\$ 290,00	R\$ 362,50	R\$ 2.175,00	R\$ 2.900,00
SEDOP	170381	15.7.3	Cordoalha de cobre nu - secao 35 a 50mm² - isoladores	100,00	25,00	125,00	m	R\$ 40,66	R\$ 50,83	R\$ 5.083,00	R\$ 6.353,75
SEDOP	171028	15.7.4	Para raio de distribuição de tensão 15 KV	6,00	2,00	8,00	und	R\$ 219,33	R\$ 274,16	R\$ 1.644,96	R\$ 2.193,28
SEDOP	170384	15.7.5	Poste de concreto p/ AT-BT incl.rede de distribuição h=11m	4,00		4,00	und	R\$ 3.165,64	R\$ 3.957,05	R\$ 15.828,20	R\$ 15.828,20
SEDOP	170695	15.7.6	Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de medição)	2,00		2,00	und	R\$ 44.775,91	R\$ 53.110,15	R\$ 106.220,30	R\$ 106.220,30
			TOTAL DO SUBITEM 15.7							R\$ 158.809,42	R\$ 175.282,47
		15.8	ACESSÓRIOS E CONEXÕES (I)								
SEDOP	171128	15.8.1	Bocal com rabicho	180,00	45,00	225,00	und	R\$ 2,94	R\$ 3,68	R\$ 662,40	R\$ 828,00
SEDOP	171129	15.8.2	Bocal de louça E-27	60,00	15,00	75,00	und	R\$ 3,83	R\$ 4,79	R\$ 287,40	R\$ 359,25
SEDOP	171130	15.8.3	Bocal de louça E-40	60,00	15,00	75,00	und	R\$ 10,58	R\$ 13,22	R\$ 793,20	R\$ 991,50
SEDOP	171123	15.8.4	Conector de emenda para cabo 35 mm²	40,00	10,00	50,00	und	R\$ 5,06	R\$ 6,33	R\$ 253,20	R\$ 316,50
SEDOP	171125	15.8.5	Conector de emenda para cabo 50 mm²	40,00	10,00	50,00	und	R\$ 8,03	R\$ 10,04	R\$ 401,60	R\$ 502,00
SEDOP	171107	15.8.6	Conector de emenda para cabo 70 mm²	20,00	5,00	25,00	und	R\$ 10,03	R\$ 12,54	R\$ 250,80	R\$ 313,50
SEDOP	171108	15.8.7	Conector de emenda para cabo 95 mm²	40,00	10,00	50,00	und	R\$ 13,01	R\$ 16,26	R\$ 650,40	R\$ 813,00
SEDOP	171059	15.8.8	Rele fotoeletrico	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 63,03	R\$ 78,79	R\$ 11.818,50	R\$ 14.812,52
SEDOP	171066	15.8.9	Suporte isolador simples	150,00	38,00	188,00	und	R\$ 24,86	R\$ 31,08	R\$ 4.662,00	R\$ 5.843,04
			TOTAL DO SUBITEM 15.8							R\$ 19.779,50	R\$ 24.779,31
		15.9	ACESSÓRIOS E CONEXÕES (II)								
SEDOP	171161	15.9.1	Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector	90,00	23,00	113,00	und	R\$ 86,44	R\$ 108,05	R\$ 9.724,50	R\$ 12.209,65
SEDOP	171177	15.9.2	Laço pré-formada para CB 2 AWG	35,00	9,00	44,00	und	R\$ 9,21	R\$ 11,51	R\$ 402,85	R\$ 506,44
SEDOP	171299	15.9.3	Ponto de solda exotérmica	90,00	23,00	113,00	pt	R\$ 24,13	R\$ 30,16	R\$ 2.714,40	R\$ 3.408,08
			TOTAL DO SUBITEM 15.9							R\$ 12.841,75	R\$ 16.124,17
			TOTAL DO ITEM 15							R\$ 545.589,22	R\$ 662.291,48
		16	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA:								



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 05 - ADITIVO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2024
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO III - LOTE 05

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL

FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM	PREÇO TOTAL
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		BDI (R\$) CONTRATO	COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO		
		16.1	CABOS E FIOS:								
SEDOP	171180	16.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	900,00	225,00	1.125,00	m	R\$ 3,92	R\$ 4,90	R\$ 4.410,00	R\$ 5.512,50
			TOTAL DO SUBITEM 16.1							R\$ 4.410,00	R\$ 5.512,50
		16.2	PONTOS:								
SEDOP	170683	16.2.1	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	35,00	9,00	44,00	pt	R\$ 306,01	R\$ 382,51	R\$ 13.387,85	R\$ 16.830,44
SEDOP	210083	16.2.2	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	40,00	10,00	50,00	pt	R\$ 77,09	R\$ 96,36	R\$ 3.854,40	R\$ 4.818,00
			TOTAL DO SUBITEM 16.2							R\$ 17.242,25	R\$ 21.648,44
		16.3	TOMADAS:								
SEDOP	171181	16.3.1	Tomada femea RJ-11 completa	40,00	10,00	50,00	und	R\$ 25,57	R\$ 31,96	R\$ 1.278,40	R\$ 1.598,00
SEDOP	171182	16.3.2	Tomada femea RJ-45 completa	200,00	50,00	250,00	und	R\$ 26,86	R\$ 33,58	R\$ 6.716,00	R\$ 8.395,00
			TOTAL DO SUBITEM 16.3							R\$ 7.994,40	R\$ 9.993,00
			TOTAL DO ITEM 16							R\$ 29.646,65	R\$ 37.153,94
		17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:								
		17.1	AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS								
SEDOP	180639	17.1.1	Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiação)	20,00	5,00	25,00	cj	R\$ 353,90	R\$ 442,38	R\$ 8.847,60	R\$ 11.059,50
SEDOP	180299	17.1.2	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	50,00	13,00	63,00	pt	R\$ 261,90	R\$ 327,37	R\$ 16.368,50	R\$ 20.624,31
SEDOP	180844	17.1.3	Revisão de ponto de água	180,00	45,00	225,00	pt	R\$ 78,57	R\$ 98,21	R\$ 17.677,80	R\$ 22.097,25
			TOTAL DO SUBITEM 17.1							R\$ 42.893,90	R\$ 53.781,06
		17.2	ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS								
SEDOP	180352	17.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto	60,00	15,00	75,00	und	R\$ 393,40	R\$ 491,75	R\$ 29.505,00	R\$ 36.881,25
SEDOP	180214	17.2.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	50,00	13,00	63,00	pt	R\$ 238,98	R\$ 298,72	R\$ 14.936,00	R\$ 18.819,36
SEDOP	180845	17.2.3	Revisão de ponto de esgoto	200,00	50,00	250,00	pt	R\$ 95,59	R\$ 119,49	R\$ 23.898,00	R\$ 29.872,50
SEDOP	180540	17.2.4	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	4,00	1,00	5,00	und	R\$ 4.784,14	R\$ 5.980,17	R\$ 23.920,68	R\$ 29.900,85
SEDOP	180102	17.2.5	Tubo em PVC - 100mm (LS)	200,00	50,00	250,00	m	R\$ 21,10	R\$ 26,37	R\$ 5.274,00	R\$ 6.592,50
SEDOP	180508	17.2.6	Tubo em PVC - 150mm (LS)	200,00	50,00	250,00	m	R\$ 36,41	R\$ 45,51	R\$ 9.102,00	R\$ 11.377,50
			TOTAL DO SUBITEM 17.2							R\$ 106.635,68	R\$ 133.443,96
			TOTAL DO ITEM 17							R\$ 149.529,58	R\$ 187.225,02
		18	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:								
SEDOP	190609	18.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	200,00	50,00	250,00	und	R\$ 357,17	R\$ 526,89	R\$ 105.378,00	R\$ 131.722,50
SEDOP	190224	18.2	Caixa de descarga plastica - externa	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 106,94	R\$ 133,67	R\$ 10.693,60	R\$ 13.367,00
SEDOP	190218	18.3	Chuveiro em PVC	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 19,06	R\$ 23,83	R\$ 1.906,40	R\$ 2.383,00
SEDOP	190691	18.4	Ducha higienica cromada	10,00	3,00	13,00	und	R\$ 79,34	R\$ 99,17	R\$ 991,70	R\$ 1.289,21
SEDOP	190375	18.5	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	10,00	3,00	13,00	und	R\$ 398,96	R\$ 498,70	R\$ 4.987,00	R\$ 6.483,10
SEDOP	191517	18.6	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 104,22	R\$ 130,27	R\$ 10.421,60	R\$ 13.027,00
SEDOP	191518	18.7	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	80,00	20,00	100,00	und	R\$ 95,28	R\$ 119,10	R\$ 9.528,00	R\$ 11.910,00
SEDOP	190230	18.8	Torneira plastica de 1/2"	100,00	25,00	125,00	und	R\$ 18,48	R\$ 23,10	R\$ 2.310,00	R\$ 2.887,50
			TOTAL DO ITEM 18							R\$ 146.216,30	R\$ 183.069,31
		19	SERRALHERIA:								
SEDOP	241467	19.1	Tela tipo moeda	200,00	50,00	250,00	m²	R\$ 112,66	R\$ 140,82	R\$ 28.164,00	R\$ 35.205,00
			TOTAL DO ITEM 19							R\$ 28.164,00	R\$ 35.205,00
		20	ELEMENTOS DELEGACIAS/PENITENCIÁRIAS:								
SEDOP	250643	20.1	Concertina galvanizada / inox 304	200,00	50,00	250,00	m	R\$ 73,42	R\$ 91,77	R\$ 18.354,00	R\$ 22.942,50
			TOTAL DO ITEM 20							R\$ 18.354,00	R\$ 22.942,50
		21	LIMPEZA FINAL:								
SEDOP	270220	21.1	Limpeza geral e entrega da obra	400,00	100,00	500,00	m²	R\$ 4,15	R\$ 5,19	R\$ 2.076,00	R\$ 2.595,00
			TOTAL DO ITEM 21							R\$ 2.076,00	R\$ 2.595,00



EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONTRATANTE -SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
LOTE 05 - ADITIVO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº 033/2024
OBRA - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

ANEXO III - LOTE 05

ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL												
FONTE	CÓDIGO	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANT.			UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$) CONTRATO+ADITIVO	
				CONTRATO	ADITIVO	TOTAL		SEM BDI	COM BDI			
TOTAL GERAL											R\$ 1.654.159,85	R\$ 2.052.809,07

LUIS PAULO WANGHON MAIA
Engenheiro Eletricista - CEAR - SEAP
Matrícula nº 5917920

L M MOTA
SERVICOS
TECNICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA:06336443000
134

Assinado digitalmente por L M MOTA
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA:06336443000134
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=BELEM,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=
10871091000194, OU=presencial, CN=L M
MOTA SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS LTDA:06336443000134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.03 09:00:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Leonardo Augusto Uchôa das Neves	COORDENADOR	DTJ/CST	55589451/4

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

Protocolo: 1094108

PORTARIA nº 2698/2024-DAF/cgp, de 26/06/2024

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP. CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470148;

R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 16 e ½ (dezesseis e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 5.095,86, referente ao deslocamento do Município de Belém para o Município de Benevides no período de 07/07 à 23/07/2024, a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento a cronograma de ações determinadas pela Diretoria Técnica e Operacional. Com Pernoite.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Adriano da Conceição Siqueira Pinto	Assist. transito	DTJ/COFT/GOFTC	80845541/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

Protocolo: 1094101

PORTARIA nº 2777/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP. CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470300;

R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 04 e ½ (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 1.389,78, referente ao deslocamento do Município de Belém para o Município de Barcarena no período de 04/07 à 08/07/2024, acompanhamento da Operação Verão, com base na Plano Anual da Corregedoria.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Francimere Salviano Campos	COORDENADOR	CORREGEDORIA	5888838/5
Lucileide Oliveira Nascimento	AUX. OPERAC TRÂNSITO	CORREGEDORIA	80845604/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

Protocolo: 1094104

PORTARIA nº 2787/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP. CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470259;

R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 20 e ½ (vinte e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.331,22, referente ao deslocamento do Município de Belém para o Município de Bragança no período de 30/06 à 20/07/2024, a fim de realizar atendimento e retaguarda de CNH na Ciretran de Bragança.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Waldir de Azevedo Repolho	ASSIST TRÂNSITO	DHCRV/CHC	54194159/2

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

Protocolo: 1094106

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 0852/2024-CGP/SEAP Belém-PA, 01 de julho de 2024.

O Corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, definido como norteador da atividade administrativa;
CONSIDERANDO a Ata de Instalação referente a Sindicância Administrativa Investigativa nº 6638/2022-CGP/SEAP, datado de 20/06/2024, no qual o Corregedor do Interior, CARLOS FELIPE DE ALMEIDA CAVALCANTE, Funcional nº 5954091, evocando o art. 29, Parágrafo Único, da Lei 8.972/2020, declarou suspeição, por motivo de foro íntimo;
CONSIDERANDO a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no âmbito da Corregedoria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os membros do órgão;

RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR a servidora RAFAELA VITORIA SAMPAIO PINTO - Funcional: 6039262; como Presidente da comissão na SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 6638/2022-CGP/SEAP, em SUBSTITUIÇÃO ao servidor CARLOS FELIPE DE ALMEIDA CAVALCANTE, Funcional: 5954091; DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
RENATO NUNES VALLE
Corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 1094423

TERMO ADITIVO A CONTRATO

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/2019/SEAP/PA

Termo aditivo: 7
Data da assinatura: 03/07/2024
Exercício: 2024

Classificação do Objeto: Outros
Motivo: Preço e das condições de pagamento
Justificativa: o Contrato terá um acréscimo de R\$ 923.161,65, correspondente ao percentual aproximado de 23,9989%, o lote 03 terá acréscimo de R\$ 397.745,86 correspondente ao percentual aproximado de 23,8795% e o lote 05 terá acréscimo de R\$ 398.649,22 correspondente ao percentual de 24,0998%. Com isso, o valor total de acréscimo do contrato será de R\$ 1.719.556,73, passando o valor do contrato de R\$ 7.166.474,36 para R\$ 8.886.031,09.
Fica ajustado entre as partes que, em atendimento ao disposto no art. 1º, §3º do Decreto Estadual nº 3.532, de 27 de novembro de 2023, o CONTRATO se compromete a destacar, no documento fiscal, o valor do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza referente ao pagamento a ser realizado pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: PROGRAMÁTICA: 970101.1.03.421.1510.8283 / 970101.1.03.421.1510.7704; NATUREZA DA DESPESA: 339039; FONTE: 01500000001; PI: 1030008283C / 1030007704C.
Contrato: 033/2019/SEAP/PA
Contratante: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/PA.
Contratado: LM MOTA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 06.336.443/0001-34
Endereço: Av. Alcindo Cacela, 1264 – Nazaré, Belém – PA.
Ordenador: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES – Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Protocolo: 1094337

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA nº 567/24/DGP/SEAP, de 02/07/24.

INTERROMPER nos termos do Art.74, §2º, da Lei nº 5.810/94, a contar de 02/07/24, as férias do servidor MARCIO AUGUSTO CONTENTE BARROS, matrícula nº 5769485, concedidas através da PORTARIA nº 484/24/DGP/SEAP, de 06/06/24, publicada no DOE nº 35.849, de 10/06/2024.
CLEIDYR LIMA
Diretor de Gestão de Pessoas, em exercício.

Protocolo: 1093987

PORTARIA nº 568/24/DGP/SEAP, de 02/07/24.

INTERROMPER nos termos do Art.74, §2º, da Lei nº 5.810/94, a contar de 02/07/24, as férias da servidora CLAUDILENI BATISTA LUZ, matrícula nº 55208499, concedidas através da PORTARIA nº 484/24/DGP/SEAP, de 06/06/24, publicada no DOE nº 35.849, de 10/06/2024.
CLEIDYR LIMA
Diretor de Gestão de Pessoas, em exercício

Protocolo: 1093988

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 8205/2024, designado pela PORTARIA nº 0685/2024 – CGP/SEAP, de 04 de junho de 2024, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº. 35.862 de 20/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 256, inciso II, do Código do Processo Civil, aplicado subsidiariamente, NOTIFICA, pelo presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, o ex- servidor PAULO CÉZAR PEREIRA BRAGA sobre sua condição de acusado no Processo nº 8205/2024, intimando-o a comparecer, no prazo de 20 dias úteis, a contar da publicação, à sede desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, situada a Avenida João Paulo II, nº. 602, Bairro Marco, a fim de tomar ciência da instauração do presente Processo Administrativo Disciplinar.
Belém, 02 de julho de 2024.
CARLOS FELIPE DE ALMEIDA CAVALCANTE
Presidente da Comissão

Protocolo: 1094443

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 0842/2024-CGP/SEAP Belém (PA), 01 de julho de 2024.

RENATO NUNES VALLE, Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o disposto pela Lei Estadual nº 5.810/94-RJU;
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa nº 7483/2023-CGP/SEAP, objetivando apurar as informações relatadas no